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ВВЕДЕНИЕ

Курс «Экономика дорожного строительства» является одной из специальных дисциплин, изучаемых будущими строителями. Значение этой дисциплины особо возросло в связи с переходом от плановой экономики к рыночной. Студент должен знать механизм ценообразования и сметного нормирования, виды сметных нормативов, состав сметной документации и лимитированных затрат, методы определения сметной стоимости, способы составления смет, структуру сметной стоимости строительства объекта и строительно-монтажных работ, порядок определения величины накладных расходов и сметной прибыли, договорные цены. В нынешних условиях инженеру-строителю необходимо правильно рассчитать сметную стоимость конструктивных элементов и объекта строительства в целом, что будет способствовать реальной оценке конкурентоспособности предлагаемых проектных и технологических решений. Поэтому рабочей программой данной дисциплины предусмотрено выполнение студентом курсовой работы. Изучаемая методика расчёта стоимости послужит основой для разработки экономического раздела при дипломном проектировании.

1.  ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  СМЕТНОГО НОРМИРОВАНИЯ

1.1.  Состав  и  содержание  сметно-нормативной  базы
Сметное нормирование – система технических, организационных и экономических методов определения затрат времени, трудовых и материально-технических ресурсов (МТР) на производство строительно-монтажных работ (СМР) с целью разработки и обоснования сметных норм и нормативов.
Сметный норматив – комплекс сметных норм, расценок, цен, представленных отдельными сборниками, содержащими требования к выполнению СМР. Это основа для определения сметной стоимости строительства сооружений.

Сметная норма – совокупность ресурсов, затрат труда работников, времени работы машин, потребности в материалах, установленных на принятый измеритель. Главная функция норм – расчёт количества ресурсов, минимально необходимых и достаточных для выполнения соответствующего вида работ, как основы для последующего перехода к стоимостным показателям. 

Сметные нормативы разрабатываются на основе принципа усреднения с минимизацией расхода необходимых ресурсов. При производстве работ в условиях стесненности, загазованности, вблизи действующего оборудования, в районах со специфическими факторами к сметным нормам и расценкам применяются коэффициенты, приводимые в общих указаниях технической части к соответствующим сборникам единичных расценок. 

Совокупность сметных нормативов вместе с правилами их разработки образует сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве. 

Сметные нормативы подразделяются на следующие виды: государственные сметные нормативы – ГСН; отраслевые сметные нормативы – ОСН; территориальные сметные нормативы – ТСН; фирменные сметные нормативы – ФСН; индивидуальные сметные нормативы – ИСН. Сметные нормативы образуют систему ценообразования и сметного нормирования в строительстве. Государственные введены под общим названием «Документы по экономике». Отраслевые введены для строительства, осуществляемого в пределах соответствующей отрасли. Территориальные введены для строек, осуществляемых на территории соответствующего субъекта РФ. Фирменные являются собственной нормативной базой пользователя (с учётом реальных условий производства работ); они основываются на нормативах государственного, отраслевого или территориального уровня с учётом особенностей и специализации подрядной фирмы.

Все сметные нормативы подразделяются на элементные и укрупненные. 
К элементным относятся: государственные элементные сметные нормы (ГЭСН); индивидуальные элементные сметные нормы; нормы по видам работ.

К укрупненным относятся: а) сметные нормативы, выраженные в процентах, в т.ч.: нормативы накладных расходов и сметной прибыли; сметные нормы дополнительных затрат при производстве СМР зимой и на строительство временных зданий и сооружений; индексы изменения стоимости СМР; нормативы затрат на содержание службы заказчика; б) укрупненные сметные нормативы и показатели; прейскуранты на единицу строительной продукции и др. 

1.2.  Единичные  расценки
Порядок разработки сборников единичных расценок (ЕР) установлен «Методическими указаниями по разработке единичных расценок на строительные, монтажные, специальные строительные и ремонтно-строительные работы», утверждёнными Постановлением Госстроя России от 26 апреля 1999 г. № 30 /13/. С их учётом на базе ГЭСН разработаны сметные расценки на строительные работы и конструкции. Эти расценки объединены в сборники, разработанные в базисном уровне цен по состоянию на 1.01.2000 г., и являются составной частью системы ценообразования и сметного нормирования на территории РФ. 

Единичные расценки предназначены для определения прямых затрат и разработки укрупненных сметных норм на конструкции и виды работ. Каждый сборник содержит техническую часть и расценки на измеритель конструкции или работ. Поэтому прежде чем воспользоваться им, необходимо ознакомиться с технической частью. В ней приводятся сведения о назначении и порядке применения ЕР, правила исчисления объёмов работ и коэффициенты, учитывающие производство работ в условиях, отличающихся от принятых. 

Единичные расценки на строительные работы составлены на основе:

элементных сметных норм (ЭСН) на конструкции и виды работ;

сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин;

сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции.

Единичные расценки включают: 
наименование, обозначающее процесс производства работ; 
описание состава работ с полным перечнем операций; 
измеритель, относящийся ко всем графам таблицы; 
количественные показатели расценки. 

Единичные расценки сведены в таблицы и содержат следующие показатели:

затраты на оплату труда рабочих-строителей;

стоимость эксплуатации машин, в т.ч. оплату труда рабочих-машинистов;

стоимость материалов (кроме материалов, не учтённых расценками);

нормы расхода материалов, не учтённых ЕР (в натуральных единицах);

наименования и нормы расхода материалов, характеристика которых принимается при составлении смет по проектным данным.

В сборниках единичные расценки объединены в разделы и подразделы, которые должны иметь номер и наименование. Материалы представлены в таблицах сметных норм по обобщенной номенклатуре (без указания марок и дополнительных характеристик). При составлении смет учитываются конкретные материалы на основании данных проекта. Для отдельных материалов, расход которых зависит от проектных решений, в таблицах сметных норм указывается только наименование, а в графах расход обозначают литерой «П». При составлении смет расход этих ресурсов определяется по проектным данным.

Единичная расценка – норматив, устанавливающий размер прямых затрат на единицу конструктивного элемента или вида работ (в денежном выражении). 

Единичные расценки отражают среднеотраслевой уровень затрат в условиях принятой техники, технологии, организации работ и применяются для определения сметной стоимости всеми заказчиками и подрядчиками, независимо от их ведомственной подчиненности и организационно-правовой формы фирмы. 

По уровню применения сборники единичных расценок подразделяются на: федеральные единичные расценки (ФЕР); территориальные единичные расценки (ТЕР); отраслевые единичные расценки (ОЕР).

1.3.  Территориальные  единичные  расценки
Территориальные сборники включают в свой состав ЕР, используемые в конкретном территориальном образовании РФ (регионе). Они утверждаются и вводятся в действие администрациями субъектов РФ, регистрируются в Госстрое России, включаются в Перечень действующих нормативных документов в строительстве. Сборники ТЕР, привязанные к местным условиям, служат основанием для составления сметной документации. Разработаны «Указания по применению территориальных единичных расценок на строительные и специальные строительные работы (ТЕР-2001) Красноярского края» /18/. 
Территориальные единичные расценки разработаны для Красноярского края в уровне цен по состоянию на 1.01.2000г. и предназначены для: 
расчётов стоимости продукции при формировании инвесторских смет и подготовки тендерной документации; 
определения сметной стоимости СМР и расчётов за выполненные работы; 
разработки укрупненных сметных нормативов и показателей; 
планирования и анализа ТЭП проекта и работы ДСО. 
Территория края разбита на 11 зон; кроме того, седьмая зона разбита на 3 подзоны. Перечень зон, их центров и входящих в них административных районов приведён в технической части каждого сборника. Сборники ТЕР введены в действие на территории Красноярского края постановлением Совета администрации территории Красноярского края «О территориальных сметных нормативах» от 25.08.2004 г. № 213-п с 01.09.2004 г. и зарегистрированы в Госстрое России. Сборники ТЕР разработаны на основе: 

ГЭСН на строительные работы 2001г. Каждому сборнику ГЭСН соответствует сборник ТЕР с тем же номером и наименованием; 

«Методических указаний по разработке ЕР на строительные, монтажные, специальные строительные и ремонтно-строительные работы» /13/; 

«Территориального сборника сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве», далее ТСЦМ /19/; 

«Территориального сборника сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств», далее ТСЦЭМ /20/; 

затрат труда рабочих с учётом квалификационных разрядов, рассчитанных исходя из уровня оплаты труда рабочих строительного комплекса Красноярского края по состоянию на 1 января 2000 года. 

В территориальных единичных расценках учтены:

1) сметные цены на материалы по сборнику ТСЦМ, который включает: отпускные цены на основные и вспомогательные материалы в центре каждой зоны, сложившиеся по состоянию на 1.01.2000 г., без НДС; транспортные затраты с учётом их доставки на объекты, расположенные в радиусе до 30 км от базового пункта I зоны Красноярского края и до 10 км включительно от базовых пунктов остальных зон края; заготовительно-складские расходы в процентах от стоимости материалов «франко-приобъектный склад»: на материалы (за исключением металлоконструкций) – 2 %; на металлоконструкции – 0,75 %;

2) затраты труда строителей и машинистов на базе квалификационных разрядов, рассчитанные исходя из среднемесячной оплаты труда рабочего среднего четвёртого разряда на 1.01.2000 г. для всех зон Красноярского края в размере 1840 руб. без учёта районных коэффициентов и надбавок. 
3) затраты на эксплуатацию машин и автотранспортных средств, в т.ч. на оплату труда рабочих-машинистов, согласно разд. 40, ТСЦЭМ /20/. 
В сметной цене 1 машино-часа работы автотранспортных средств учитывают: оплату труда водителей с районным коэффициентом и процентной надбавкой по зонам Красноярского края; накладные расходы в размере 120 % от ФОТ водителей; сметную прибыль в размере 65 % от ФОТ водителей /20/.

Районные коэффициенты учитываются при составлении локальных смет. 

Рассмотрим пример территориальной единичной расценки. 

Территориальная единичная расценка

Раздел 4. Подстилающие, выравнивающие слои основания и покрытия

Подраздел 1. Подстилающие и выравнивающие слои основания

Измеритель: 100 м3 материала основания (в плотном теле)

Таблица 27-04-001
Устройство подстилающих и выравнивающих слоёв основания
	Номера 

расценок
	Наименование 

и характеристика 

работ и конструкций
	Прямые затраты, руб.
	В том числе, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч

	
	
	
	Оплата труда строителей
	Эксплуатация 

машин
	Материалы
	

	Коды 

неучтённых

материалов
	Наименование и характеристика не учтённых расценками материалов, ед. изм.
	
	
	Всего
	В т.ч. оплата труда машинистов
	Расход неучтённых материалов
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	27-04-001-01
	Из песка
	2861,84
	144,78
	2731,71
	195,51
	10,35
	15,72

	(408-9040)
	Песок для строительных работ природный, м3
	
	
	
	
	П
	

	27-04-001-02


	Из песчано-гравийной 

смеси
	2381,69
	125,92
	2238,69
	187,96
	17,08
	15,72

	(408-0200)
	Песчано-гравийная смесь, м3
	
	
	
	
	П
	

	27-04-001-03


	Из шлака доменного отвального сталеплавильного
	3768,23
	101,27
	3630,60
	398,05
	36,36
	12,77



	(409-9013)
	Шлаки металлургические пористые: мартеновский, отвальный доменный, м3
	
	
	
	
	П
	

	27-04-001-04
	Из щебня
	3553,82
	195,46
	3341,28
	280,98
	17,08
	24,19

	(408-9080)
	Щебень, м3
	
	
	
	
	П
	


Пересчёт стоимости из базисных цен в текущие производится базисно-индексным методом /12/. Величина индексов ежеквартально сообщается Федеральным центром по ценообразованию в строительстве по Красноярскому краю. Сборники ТЕР являются составной частью системы ценообразования и сметного нормирования, действующей на территории Красноярского края. 

Сборники ТЕР содержат техническую часть, таблицы ЕР и приложения. Техническая часть сборников включает общие указания, правила исчисления объёмов работ, коэффициенты к ЕР, учитывающие изменения условий производства работ по сравнению с предусмотренными в сборниках. В приложениях к этим сборникам в справочном порядке приведены сметные расценки на эксплуатацию машин и сметные цены на материалы, принятые при их составлении.

В графах таблиц ТЕР фиксируются следующие показатели:

номер (шифр) единичной расценки (гр. 1). В необходимых случаях в эту графу включаются коды материалов, стоимость которых не учтена;

наименование и характеристика работ, а также материалов, не учтённых расценками, и их единицы измерения (гр. 2);

прямые затраты на принятую единицу измерения, руб. (гр. 3);

затраты на оплату труда рабочих-строителей, руб. (гр. 4);

общие затраты на эксплуатацию строительных машин, руб. (гр. 5);

затраты на оплату труда рабочих-машинистов, руб. (гр. 6);

затраты на материалы, руб. (гр. 7). В графе приводятся также нормативные показатели расхода неучтённых материалов в натуральных единицах измерения или литера «П», указывающая на то, что марка материала и его расход при составлении сметной документации определяются по ППР и ПОС;

затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч (гр. 8).

Обозначение номера территориальных сборников единичных расценок (например ТЕР 81-02-27-2001) расшифровывается так:

ТЕР – территориальные единичные расценки на строительные работы;

81 (первая группа цифр) – шифр сметных нормативов;

02 (вторая группа цифр) – шифр сборников ФЕР на строительные работы;

27 (третья группа цифр) – порядковый номер сборника ТЕР;

2001(четвертая группа цифр) – год выпуска сметно-нормативной базы, разработанной согласно уровня цен по состоянию на 01.01.2000 г. 

Территориальные единичные расценки имеют номера и коды (гр. 1 табл. ЕР). Обозначение нóмера ЕР (например 01-01-001-1) расшифровывается так:

первая группа цифр (два знака) – порядковый номер сборника ТЕР;

вторая группа цифр (два знака) – порядковый номер раздела сборника;

третья группа цифр (три знака) – порядковый номер таблицы в данном разделе сборника ТЕР;

четвертая группа цифр – порядковый номер ЕР в данной таблице.

Обозначение семизначного кода материалов, не учтенных в единичных расценках (например 401-0001), расшифровывается следующим образом: 
первая цифра первой группы (4) из трех цифр – номер части ТСЦМ /19/; 
две вторые цифры первой группы (01) цифр кода – номер раздела данной части ТСЦМ /19/; 
вторая группа цифр (0001) – порядковый номер материала в составе раздела данной части ТСЦМ/19/. 
В тех случаях, когда вторая группа цифр в коде материала начинается с цифры «9» (ххх-9ххх), его разновидность, марка и т.п. уточняются по проекту. 
При составлении локальных смет стоимость этих материалов по уточнённым маркам должна приниматься по ТСЦМ /19/, а при их отсутствии в номенклатуре сборника – на основании калькуляций транспортных расходов (КТР) и калькуляций стоимости материалов (КСМ) (с учётом документально обоснованных затрат на тару, упаковку, реквизит, оплату наценок снабженческо-сбытовых и посреднических фирм, заготовительно-складских расходов (ЗСР) и транспортных затрат).

В гр. 2 единичных расценок приводятся соответствующие количественные параметры работ и конструкций, обозначающие интервалы действия единичных расценок (с использованием слов «до», «от» и «свыше»). Параметры работ и конструкций (длина, высота, площадь, масса), приведенные со словом «до», следует понимать в смысле «включая», а со словами «от» и «свыше» – в смысле «исключая» значение параметра, указанное в характеристике работ и конструкций.

В гр. 6 единичных расценок («В т.ч. оплата труда рабочих-машинистов») не включена оплата труда водителей автотранспортных средств, используемых для доставки материалов от поставщика до приобъектного склада и от приобъектного склада до места производства работ. Эти затраты учтены в стоимости эксплуатации машин (гр. 5), что связано с построением сборника ТСЦЭМ /20/, в разд. 40 которого приведены сметные цены на эксплуатацию автотранспортных средств, включающие затраты на оплату труда водителей.

1.4.  Открытые  и  закрытые  единичные  расценки
В строительстве все единичные расценки делятся на открытые и закрытые. 
Закрытая расценка учитывает все затраты, связанные с выполнением строительных работ, т.е. в прямых затратах такой расценки учтены все расходы: 
1) оплата труда (заработная плата) рабочих-строителей; 
2) затраты на эксплуатацию машин, в т.ч. оплата труда рабочих-машинистов; 
3) стоимость всех материалов.

Открытая расценка – расценка, в прямых затратах которой учтены расходы: 

1) оплата труда рабочих-строителей; 

2) затраты на эксплуатацию машин, в т.ч. оплата труда рабочих-машинистов; 

3) стоимость основных материалов и конструкций, фиксируемая в графах, называемых «Прямые затраты» и «Материалы», учтена лишь частично, или не учтена совсем. Стоимость таких материалов подлежит дополнительному учёту в ходе составления локальных смет. Стоимость принимается по проектным данным и текущим ценам. Эти материалы приводятся отдельной строкой непосредственно в ЕР с указанием кода, наименования и расхода на принятый измеритель. Рассмотрим примеры закрытых и открытых единичных расценок.

Закрытая единичная расценка

Измеритель: 1000 м2 покрытия

Таблица 27-06-018-1

Устройство покрытия из чёрного щебня 
толщиной 6 см с плотностью каменных материалов
	Номера 

расценок
	Наименование 

и характеристика работ 
	Прямые затраты, руб.
	В том числе, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч

	
	
	
	Оплата труда строителей
	Эксплуатация 

машин
	Материалы
	

	Коды неучтённых материалов
	Наименование и характеристика не учтённых ЕР материалов, 

ед. изм.
	
	
	Всего
	В т.ч. оплата труда машинистов
	Расход неучтённых материалов
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	27-06-018-01
	2,5-2,9 т/м3
	45063,05
	598,33
	4164,1
	355,86
	40300,61
	56,66

	27-06-018-02
	3 т/м3 и более
	51628,23
	598,33
	4164,1
	355,86
	46865,79
	56,66


Когда проектом предусматривается толщина слоёв, отличная от учтённой в ЕР, затраты на расход материалов нужно корректировать пропорционально толщине слоя (ТЕР 27, техн. часть, п. 1.8). Стоимость оснований, устраиваемых из чёрного щебня с использованием двух расклинивающих фракций, нужно определять по расценке 27-06-018-01 (ТЕР 27, техн. часть, п. 1.36). Если проектом предусматривается толщина слоёв, отличная от учтённой в ЕР, затраты на расход материалов нужно корректировать дополнительно по ЕР 27-06-021 /16/.
Закрытая единичная расценка

Измеритель: 1000 м2 покрытия

Таблица 27-06-020

Устройство покрытия толщиной 4 см из плотных мелкозернистых горячих 
асфальтобетонных смесей типа АБВ, плотностью каменных материалов
	Номера 

расценок
	Наименование 

и характеристика работ 
	Прямые затраты, руб.
	В том числе, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч

	
	
	
	Оплата труда строителей
	Эксплуатация 

машин
	Материалы
	

	Коды неучтённых материалов
	Наименование и характеристика не учтённых ЕР материалов, 

ед. изм.
	
	
	Всего
	В т.ч. оплата труда машинистов
	Расход неучтённых материалов
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	27-06-020-01
	2,5-2,9 т/м3
	45540,4
	423,98
	3015,1
	288,92
	42101,35
	38,30

	27-06-020-02
	3 т/м3 и более
	47881,5
	423,98
	3015,1
	288,92
	44442,42
	38,30


Расценки для корректировки толщины слоя

Измеритель: 1000 м2 покрытия

Таблица 27-06-021

Расценки для корректировки таблицы 27-06-020 

при изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать

	Номера 

расценок
	Наименование 

и характеристика 

работ 
	Прямые затраты, руб.
	В том числе, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч

	
	
	
	Оплата труда строителей
	Эксплуатация 

машин
	Материалы
	

	Коды неучтённых материалов
	Наименование и характеристика не учтённых ЕР материалов, ед. изм.
	
	
	Всего
	В т.ч. оплата труда 
	Расход неучтённых материалов
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	27-06-021-01
	к ЕР 27-06-020-01
	5251,99
	1,00
	5,74
	—
	5245,26
	0,09

	27-06-021-02
	к ЕР 27-06-020-02
	5555,14
	1,00
	5,42
	—
	5548,73
	0,09


Таблицами 27-06-020 и 27-06-021 нужно пользоваться при толщине слоя до 7 см; при большей толщине его устройство нужно определять в два слоя (для каждого слоя отдельно) по табл. 27-06-020 с корректировкой по табл. 27-06-021. 
Открытая единичная расценка может быть: 
а) открытой частично (в этом случае в гр. «Материалы» стоит сумма части материалов, учитываемых расценкой); 
б) открытой полностью (в этом случае в гр. «Материалы» стоит прочерк).

Приведём примеры таких расценок.

Открытая единичная расценка, 

частично учитывающая стоимость материалов

Измеритель: 1000 м2 основания

Таблица 27-04-011

Устройство оснований из отвальных доменных шлаков

	Номера 

расценок
	Наименование 

и характеристика 

работ 
	Прямые затраты, руб.
	В том числе, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч

	
	
	
	Оплата труда строителей
	Эксплуатация 

машин
	Материалы
	

	Коды неучтённых материалов
	Наименование и характеристика не учтённых ЕР материалов, ед. изм.
	
	
	Всего
	В т.ч. оплата труда 
	Расход неучтённых материалов
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	27-04-011-01
	Однослойные толщиной 10 см
	12881,74
	390,8
	6186,79
	605,17
	6304,15
	43,23

	(409-9013)
	Шлаки металлургические пористые: мартеновский, отвальный доменный, м3
	
	
	
	
	153
	

	27-04-011-02
	Двухслойные толщиной 20 см
	18257,73
	552,8
	11371,39
	1103,2
	6333,54
	6333,54

	(409-9013)
	Шлаки металлургические пористые: мартеновский, отвальный доменный, м3
	
	
	
	
	315
	

	27-04-011-03


	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять (исключать) к расценкам 27-04-011-01, 27-04-011-02
	140,21
	6,06
	131,21
	11,89
	2,94


	0,67

	(409-9013)
	Шлаки металлургические пористые: мартеновский, отвальный доменный, м3
	
	
	
	
	15,3
	


Полностью  открытая  единичная  расценка

Измеритель: 1000 м2 покрытия

Таблица 27-06-009

Укладка сетки в дорожное покрытие
	Номера 

расценок
	Наименование 

и характеристика 

работ 
	Прямые затраты, руб.
	В том числе, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч

	
	
	
	Оплата труда строителей
	Эксплуатация 

машин
	Материалы
	

	Коды 

неучтённых материалов
	Наименование и характеристика не учтённых ЕР материалов, ед. изм.
	
	
	Всего
	В т.ч. оплата труда 
	Расход неучтённых материалов
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	27-06-009-01
	Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие 
	152,81
	129,64
	23,16
	1,04
	—


	12,43

	(204-9182)
	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки толщиной 5 мм, т
	
	
	
	
	П
	


Открытая единичная расценка, 

частично учитывающая стоимость материалов
Измеритель: 100 м

Таблица 27-09-001

Устройство защитных ограждений 
	Номера 

расценок
	Наименование 

и характеристика 

работ 
	Прямые затраты, руб.
	В том числе, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч

	
	
	
	Оплата труда строителей
	Эксплуатация 

машин
	Материалы
	

	Коды 

неучтённых материалов
	Наименование и характеристика не учтённых ЕР материалов, ед. изм.
	
	
	Всего
	В т.ч. оплата труда 
	Расход неучтённых материалов
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	27-09-001-01
	Устройство железобетонных парапетов
	6419,74
	958,55
	2820,6
	226,83
	2640,6
	94,16

	(440-9006)
	Конструкции сборные железобетонные, м3
	
	
	
	
	3,39
	

	(440-9026)
	Столбы железобетонные, м3
	
	
	
	
	3,73
	

	(403-9060)
	Конструкции сборные бетонные, м3
	
	
	
	
	П
	


Позиции смет по открытым ЕР очень наглядны и легкоконтролируемы со стороны заказчика, т.к. в них сразу виден основной материал, а также его расход и сметная стоимость. Эти единичные расценки увеличивают трудоёмкость сметных работ на 30-50%, но преимуществ в новой сметно-нормативной базе (СНБ) стало больше. Закрытые ЕР не обладают преимуществами открытых, особенно при индексировании сметной стоимости в текущий уровень цен. 
При составлении смет стоимость работ по открытым ЕР определяется следующим образом: в первой строке исчисляется стоимость работ по соответствующей ЕР; во второй – фиксируется стоимость не учтённых ими материалов. 
Допускается суммирование материалов, не учтённых расценками, по каждому из разделов локальной сметы или смете в целом. 

Объёмы работ по строительству объекта определяют на основе технической документации (план трассы, продольные и поперечные профили земляного полотна, чертежи конструкций дорожной одежды, водопропускных труб).

1.5.  Состав  сметной  документации

Сметная документация составляется в определённой последовательности, с переходом от отдельных видов работ (затрат) и от мелких к более крупным: вид работ (затрат) – объект – пусковой комплекс – очередь строительства – стройка. Сметная стоимость объекта определяется в такой же последовательности. 
Виды работ: строительные (земляные); монтажные (монтаж оборудования); специальные (санитарно-технические, вентиляционные и др.).

Виды затрат: на монтаж и приобретение технологического оборудования и мебели; на общеплощадочные работы (вертикальная планировка, прокладка инженерных сетей, подъездных дорог, благоустройство, озеленение).

Строительные работы обычно делятся на общестроительные (земляные, свайные, каменные, бетонные, железобетонные, металлические, деревянные, отделочные и др.) и специальные (устройство фундаментов под оборудование, тоннелей, а также теплоизоляционные, гидроизоляционные работы и др.).
Объект строительства – отдельно стоящее здание, сооружение со всеми относящимися к нему обустройствами (эстакадами, галереями), оборудованием, мебелью, инвентарём, подсобными и вспомогательными устройствами, прилегающими инженерными сетями с учётом выполнения общеплощадочных работ. 

Если на площадке возводится только один объект основного назначения (мост, дом), то понятие «объект» идентично понятию «стройка».

Стройка – совокупность зданий и сооружений различного назначения, строительство которых осуществляется по единой проектно-сметной документации и в объёме, определенном ССР стоимости строительства или сводкой затрат /13/.

Основными документами определения сметной стоимости являются: 

проект и рабочая документация, пояснительные записки к проектам; 

основные решения по организации и очередности строительства, принятые в ППР, ПОС и проекте организации работ (ПОР); 

действующие сметные нормативы, отпускные цены на материалы.

Для определения сметной стоимости строительства составляется сметная документация. Состав сметной документации, порядок её разработки и рекомендуемые формы приведены в МДС 81–35.2004 /10/, см. табл. 1.
Таблица 1
Состав сметной документации

	Название документа
	Форма

	Сводный сметный расчёт стоимости строительства 
	№ 1

	Сводка затрат
	№ 2

	Объектный сметный расчёт, объектная смета 
	№ 3

	Локальный сметный расчёт, локальная смета на строительные работы 
	№ 4

	Локальная ресурсная ведомость 
	№ 5

	Ведомость сметной стоимости объектов, входящих в пусковой комплекс
	№ 6

	Протокол согласования (ведомость) договорной цены на продукцию
	№ 7

	Ведомость сметной стоимости объектов 
	№ 8

	Калькуляция сметных цен на материалы, изделия и конструкции 
	№ 9

	Калькуляция транспортных расходов 
	№ 10


Локальные сметы (ЛС) являются первичными сметными документами, составляются на отдельные виды работ и затрат на сооружения или работы на основе объёмов, определившихся при разработке рабочей документации (РД).

Локальные сметные расчёты (ЛСР) составляются в случаях, когда объёмы работ и размеры затрат окончательно не определены и подлежат уточнению на основании РД, или в случаях, когда объёмы работ, характер и методы их выполнения не могут быть достаточно точно определены при проектировании и уточняются в процессе строительства.

Локальная ресурсная ведомость (ЛРВ), локальная ресурсная смета (ЛРС), локальный ресурсный сметный расчёт (ЛРСР) применяют для определения сметной стоимости работ ресурсным или ресурсно-индексным методами. 

Объектные сметы объединяют в своём составе на объект в целом данные из локальных смет. Они являются сметными документами, на основе которых формируются договорные цены на объекты. 

Объектные сметные расчёты объединяют в своём составе на объект в целом данные из ЛСР и ЛС и подлежат уточнению, как правило, на основе РД. 

Сметные расчёты на отдельные виды затрат составляются в тех случаях, когда, как правило, требуется определить в целом по стройке размер (лимит) средств, необходимых для возмещения затрат, не учтённых сметными нормативами (например, компенсации в связи с изъятием земель под застройку).

Сводные сметные расчёты стоимости строительства объектов составляются на базе объектных смет, объектных сметных расчётов, сметных расчётов на отдельные виды затрат. 
Сводка затрат – документ, определяющий стоимость строительства объектов или их очередей в случаях, когда наряду с объектами производственного назначения возводятся объекты жилищно-гражданского и другого назначения.

Сметная документация подлежит государственной экспертизе и утверждению в составе проектов строительства.

2.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ  СМЕТНОГО  НОРМИРОВАНИЯ

2.1.  Калькуляция  транспортных  расходов

Территориальные и отраслевые сборники сметных цен на перевозку грузов для строительства имеют общие указания по каждому разделу. 
Калькуляция транспортных расходов (КТР) для определения расходов по доставке материалов, изделий и конструкций до приобъектного склада стройки составляется по установленной форме № 10 (прил. 3-5) /21/.

Типовая калькуляция транспортных расходов представлена в табл. 2 /10/. 
	Калькуляция № __ транспортных расходов на 1 т груза

	Составлена в ценах на 01.01.2000

	Исходные данные: 

	1. Вид отпускной цены

	2. Наименование поставщиков и удельный вес поставки, %

	3. Виды транспорта

	4. Железнодорожные перевозки:

	4.1. Вид отправки

	4.2. Тариф (общий, исключительный)

	4.3. Скидки, надбавки

	4.4. Тарифная схема

	4.5. Норма загрузки вагонов

	4.6. Количество вагонов, подаваемых одновременно под погрузку и выгрузку

	5. Водные (речные, морские) перевозки:

	5.1. Вид груза и отправки

	5.2. Тариф (общий, исключительный)

	5.3. Повышение тарифа

	5.4. Тарифная схема

	6. Автомобильные перевозки:

	6.1. Класс груза

	6.2. Тариф (общий, исключительный)

	6.3. Надбавки

	6.4. Поясной коэффициент

	Таблица 2
Расчёт расходов на доставку материалов 
до приобъектного склада стройки


	Наименование операций
	Наименование конечных пунктов перевозки 
	Расстояние перевозки, км
	Стоимость 1 т, руб.

	
	
	
	Формула 
для расчёта
	Всего

	Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках к месту отгрузки
	
	
	
	

	Автомобильные перевозки к месту отгрузки
	
	
	
	

	Подача вагонов под погрузку
	
	
	
	

	Погрузка в вагоны и выгрузка из них 
	
	
	
	

	Железнодорожные перевозки
	
	
	
	

	Подача под выгрузку
	
	
	
	

	Подача судов под погрузку
	
	
	
	

	Погрузка в суда и выгрузка из них
	
	
	
	

	Водные перевозки
	
	
	
	

	Подача судов под выгрузку
	
	
	
	

	Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильном транспорте в местах назначения 
	
	
	
	

	Автомобильные перевозки в местах назначения
	
	
	
	

	Внутрипостроечные перевозки материалов
	
	
	
	


При составлении КТР используются данные «Территориального сборника сметных цен на перевозку грузов для строительства для I зоны Красноярского края (г. Красноярск)» /21/, в котором приведены сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы при железнодорожных и автомобильных перевозках, перевозку грузов автотранспортом, тару, упаковку, реквизит, а также номенклатура и классификация грузов. При составлении КТР следует иметь в виду следующее. Сметные цены на перевозку грузов для строительства установлены для условий перевозки грузов автомобилями-самосвалами и бортовыми автомобилями, а также средней грузоподъёмности подвижного состава автотранспортных предприятий и строительных организаций, класса дорог, по которым осуществляется движение, и зависят от класса перевозимых грузов. 

В плате за перевозку грузов учтена стоимость разгрузки из кузова автомобилей-самосвалов, стоимость разгрузочных работ других видов транспорта учтена в ТЕР, за исключением случаев перевалки с одного вида транспорта на другой. Стоимость погрузочных работ учтена в отпускных ценах на материалы. 

Плата за перевозку грузов в специализированном подвижном составе исчисляется с учётом надбавок согласно табл. 5 /21/ в следующих размерах:

15% – автомобилями, оборудованными грузоподъёмными устройствами и съёмными кузовами; автомобилями, прицепами и полуприцепами, оборудованными стандартными тентами; автомобилями-лесовозами, металловозами и другими типами специализированного подвижного состава;

30% – автомобилями-фургонами, автомобилями-цистернами; 

35% – автомобилями-панелевозами;

50 % – автомобилями-рефрижераторами, автомобилями-цементовозами;
30% – автомобилями-бетоносмесителями и автомобилями-цистернами для перевозки битума в горячем состоянии; 

60 % – в т.ч. при перевозках грузов на расстояние свыше 50 км. 

Провозная плата учитывает затраты, связанные с простоем машин в пунктах погрузки и разгрузки. Порожний пробег машин между пунктами погрузки и разгрузки при следовании за грузом, а также от местоположения автотранспортной фирмы до пункта первой погрузки и от пункта последней разгрузки до фирмы учтён в тарифах на перевозку и дополнительно не оплачивается.

Провозная плата в период весеннего и осеннего бездорожья при перевозке грузов по грунтовым дорогам повышается до 20%. Продолжительность применения повышенной платы и её размер должны быть подтверждены решениями органов местной власти. Коэффициент бездорожья определяется по формуле


[image: image1.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

×

×

+

=

%

100

К

12

100%

Т

К

1

К

2

мес.

1

безд

.

,
где К1 – сезонное повышение тарифов, %; К2 – доля грунтовых дорог в общей протяженности дорог, используемых для перевозки грузов, %; Тмес. – продолжительность распутицы, устанавливаемая органами местной власти, мес.

При поставках материалов через площадки промежуточного складирования дополнительные затраты, связанные с погрузочно-разгрузочными работами, транспортировкой материалов, а также с их хранением на перевалочной базе, должны учитываться непосредственно в локальных сметах на основе данных ПОС. Районные коэффициенты и процентные надбавки к зарплате и провозной плате за перевозку грузов по зонам Красноярского края см. в прил. 2 /21/. 
2.2.  Калькуляция  стоимости  материалов

Затраты на материалы занимают наибольший удельный вес в сметной стоимости СМР и составляют в среднем около 60-65 %. Сметная стоимость материалов определяется согласно МДС 81-2.99 /6/. 
В составе локальных смет (ЛСР) стоимость материалов определяется исходя из данных о нормативной потребности в них (в физических единицах измерения) и соответствующей цены на вид материального ресурса. 
Стоимость материалов включается в состав сметной документации, независимо от того, кто их приобретал. Сборники сметных цен на материалы разработаны в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 г. Территориальные сборники сметных цен на материалы включают в свой состав полный набор материалов, применяемых в соответствующем регионе и разрабатываемых для административно-территориальных единиц РФ (регионов), утверждены и введены в действие администрациями субъектов РФ, зарегистрированы в Госстрое России и включены в Перечень действующих нормативных документов в строительстве. Территориальные сборники сметных цен на материалы служат основанием для составления сметной документации на строительство, осуществляемое в соответствующих административно-территориальных единицах страны. Сборники сметных цен на материалы состоят из следующих частей:

часть I «Материалы для общестроительных работ»;

часть II «Строительные конструкции и изделия»;

часть III «Материалы и изделия для санитарно-технических работ»;

часть IV «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»;

часть V «Материалы, изделия и конструкции для монтажных и специальных строительных работ».

Каждый сборник включает техническую часть, разделы по видам материалов, изделий и конструкций, содержание (оглавление) и алфавитный указатель.

Стоимость материальных ресурсов может определяться в :
базисном уровне цен – по федеральным, территориальным и отраслевым сборникам (каталогам) сметных цен на материалы, изделия и конструкции;
текущем уровне цен – по фактической стоимости ресурсов с учётом транспортных и заготовительно-складских расходов, наценок, комиссионных вознаграждений, уплаченных снабженческим фирмам, оплаты услуг товарных бирж, включая брокерские услуги, а также с учётом таможенных пошлин.
По условиям доставки материалы делятся на две группы: основные и вспомогательные. Эти термины характеризуют прежде всего местонахождение районов производства материалов по отношению к районам их потребления. 

К основным относятся материалы, поступающие на строительство с предприятий промышленности стройматериалов и стройиндустрии, расположенных в районе строительства объекта. Материалы, используемые для строительства дорог, подразделяются на природные (песок, щебень, гравий) и искусственные (все виды бетонов, растворов, смесей, т.е. цементобетонные, асфальтобетонные; шлаковый и чёрный щебень, бетонные и железобетонные изделия – плиты, бортовые камни, ограждения, знаки). Они доставляются на стройплощадки, как правило, автотранспортом с предприятий, расположенных недалеко от строек.

Вспомогательные обычно поступают на стройку с промышленных предприятий. К ним относятся деревянные, металлические и стальные конструкции, трубы, цемент, стекло, шифер, рулонно-кровельные материалы (толь, рубероид), круглый лес, пиломатериалы. Они перевозятся на значительные расстояния и доставляются преимущественно железнодорожным транспортом. Затраты на их доставку от станции назначения до строек имеют незначительный вес в общей стоимости, и поэтому на них установлены средние районные сметные цены «франко-приобъектный склад» по крупным территориальным районам. 
Сметная стоимость материалов определяется по действующим региональным сборникам сметных цен с учётом всех затрат до приобъектного склада (цена «франко-приобъектный склад» стройплощадки). Сметная цена на материал формируется на основе следующих её составляющих элементов:

отпускной цены (с учётом тары, упаковки и реквизита);

наценки (надбавки) снабженческо-сбытовых организаций;

таможенных пошлин и сборов (при получении из-за границы);

стоимости транспортных и погрузочно-разгрузочных работ (как правило, стоимость погрузки учитывается непосредственно в отпускной цене, а стоимость разгрузки – в составе ЕР на СМР);

заготовительно-складских расходов, включая затраты на комплектацию.

Учитывая, что НДС предусматривается в ССР за итогом гл. 1–12, НДС в стоимости материальных ресурсов в составе локальных смет не учитывается.
Классификация цен на материалы зависит от места их передачи покупателю, т.е. от вида франко (термин «франко» указывает на место передачи товара). С этого момента собственником материала становится строительная организация, которая несёт дальнейшие расходы по их хранению и транспортировке.

Термин «франко» означает то, что в отпускную цену материала включены расходы на его погрузку и доставку до оговоренного пункта. Виды франко: 

«франко-склад предприятия-поставщика» (ФСПП); 

«франко-транспортные средства-склад поставщика (место работы)» (ФТС);  

«франко-вагон-станция отправления» (ФВСО); 

«франко-вагон-станция назначения» (ФВСН); 

«франко-приобъектный склад предприятия-потребителя» (ФПСП).

При установлении ФВСО товар передаётся покупателю в месте его производства со всеми правами и ответственностью за него. Покупатель оплачивает все транспортные расходы до места назначения продукции. Недостаток метода в том, что он невыгоден для удалённых клиентов. Частный случай такой цены – «франко-транспортные средства на склад поставщика», а также передача товара в месте его производства (чаще всего с погрузкой в транспорт покупателя). Метод удобен при закупке массовых строительных материалов, местного сырья, сыпучих нерудных материалов. Они потребляются в больших количествах, перевозятся, как правило, на небольшие расстояния автотранспортом.

При ФВСН фирма взимает единую цену с включением в неё одной и той же суммы транспортных расходов, независимо от удалённости клиента. ФВСН равна средней сумме транспортных расходов. Данный метод невыгоден для приближённых клиентов. С другой стороны, появляется больше шансов привлечь удалённого заказчика. Кроме того, этот метод относительно прост в применении и даёт возможность установить единую цену в широком масштабе.

Зональные цены – нечто среднее между методами ФВСО и ФВСН. Заказчики, находящиеся в границах одной зоны, платят одну и ту же суммарную цену. По этому методу покупатели в границах каждой отдельной ценовой зоны не получают никаких ценовых преимуществ. Однако внутри зоны более близкие клиенты будут оплачивать часть транспортных расходов более удалённых клиентов. Заказчики по обе стороны от границы зоны могут находиться на близком друг от друга расстоянии, а платить должны существенно разные цены. 

ФПСП – цена, экономически целесообразная для потребителей. Рассчитываясь по ней, поставщик несёт все транспортные издержки, а поэтому заинтересован в максимальном сокращении расстояния перевозок, рациональном использовании транспорта, средств механизации погрузочно-разгрузочных работ. 

Отпускные цены на бетон, раствор, битум, асфальтобетонные и чёрные щебёночные смеси, дорожные битумные эмульсии, изготавливаемые в построечных условиях, определяются по КСМ с учётом накладных расходов, необходимой прибыли, налогов и сборов. Накладные расходы и прибыль исчисляются от ФОТ рабочих. КСМ составляется по установленной форме № 9 (прил. 6). 

Сметные цены на реквизит при перевозках автомашинами (кроме перевозок панелевозами и другими видами специализированного транспорта) сборных железобетонных изделий и конструкций принимаются в размере 18,52 руб. за 1 м3 изделий или конструкций согласно п.7, разд. 2 /21/.

Базисные цены – цены применительно к базисному пункту. Они позволяют производителю выбрать тот или иной город в качестве базисного и взимать со всех заказчиков транспортные расходы в сумме, равной стоимости доставки продукции из этого пункта, независимо от того, откуда в действительности происходит отгрузка. Тогда одновременно с повышением размеров суммарной цены для заказчиков, находящихся неподалеку от фирмы, и для отдаленных заказчиков окончательная цена снижается. Для достижения большей гибкости ряд фирм выбирают в качестве базисных несколько городов, а транспортные расходы исчисляются от ближайшего к заказчику базисного пункта.
Тарифы на перевозку – это тарифы автомобильного, железнодорожного, речного и морского транспорта. Цена товара, кроме издержек производства, включает также издержки обращения и, в частности, расходы на доставку товаров до покупателя, которые порой составляют существенную часть продажной цены товара, особенно местных строительных материалов.
В условиях рынка появляется ещё один классификационный признак: степень свободы цен от воздействия государства. При этом различаются: 

свободные цены – цены, складывающиеся под влиянием конъюнктуры, независимо от влияния государственных органов. Государство может воздействовать на них только путём влияния на конъюнктуру рынка; 

регулируемые цены – цены, складывающиеся под влиянием спроса и предложения, но испытывающие определенное воздействие государственных органов, которые ограничивают их рост или снижение, регламентируют рентабельность. Начальную цену продукции определяет её изготовитель, а не продавец. Размер торговой (сбытовой) надбавки (скидки, наценки) регламентирован и составляет до 25%. Местные органы власти могут их регулировать, сдерживая необоснованный рост цен.

Свободная (договорная) цена на дорожную продукцию формируется исходя из стоимости, имеющей предварительный характер. Она определяется в составе сметной документации заказчика.
Для составления инвесторских смет рекомендуется на основе данных подрядчика и результатов статистических наблюдений за ценами на материалы и конструкции в каждом регионе не реже одного раза в квартал разрабатывать и постоянно поддерживать в рабочем состоянии на компьютерной основе региональные ведомости текущих сметных цен.
Отпускные цены на материалы, изделия и полуфабрикаты (бетон, раствор, битум, асфальтобетонные, черные щебёночные и другие смеси, дорожные битумные эмульсии), изготавливаемые в построечных условиях, определяются по калькуляции стоимости материалов. 
2.3. Локальная смета

По методам расчёта и экономическому содержанию сметная стоимость СМР делится на три основные части: прямые затраты (ПЗ); накладные расходы (НР); сметная прибыль (СП). Она определяется по формуле 
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Сметная себестоимость СМР – сумма прямых затрат и накладных расходов:

S= ПЗ +НР.

Прямые затраты формируют основную часть издержек строительного производства, определяются прямым счётом на основании физических объёмов по конструкциям, видам работ, предусмотренным проектом, сметным нормам и ценам. Величина прямых затрат пропорциональна количеству работ и может быть определена на единицу каждого вида работ (1м2, 1м3, 100 м2). 

Прямые затраты (ПЗ) учитывают стоимость производственных ресурсов, необходимых для выполнения строительно-монтажных работ:
материальных М (материалов, изделий, конструкций);
технических ЭМ (эксплуатация машин, механизмов, оборудования);
трудовых (средства на зарплату строителей ЗПстр. и машинистов ЗПмаш.). 

Они рассчитываются так :

ПЗ = ЗПстр. + ЭМ + М.
Накладные расходы представляют собой совокупность затрат, связанных с созданием необходимых условий для выполнения работ, а также их организацией, управлением и обслуживанием. Их величина определяется косвенным методом в процентах от сметных затрат на оплату труда строителей и машинистов в составе ПЗ согласно МДС 81-33.2004 /9/ по формуле 
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где ННР – норматив НР, рекомендованный Госстроем России, %. 

Нормы накладных расходов по своему функциональному назначению и масштабу применения подразделяются на следующие виды: 

1) укрупнённые нормативы по основным видам строительства;

2) нормативы по видам строительных и монтажных работ;

3) индивидуальные нормы для конкретной подрядной организации.

Накладные расходы включают следующие статьи:

1) административно-хозяйственные расходы;

2) расходы на организацию работ на строительных площадках;

3) затраты на обслуживание работников строительства;

4) прочие накладные затраты;

5) издержки, не учитываемые в нормах НР, но относимые на их счёт.

Сметная прибыль – средства, предназначенные для покрытия расходов подрядных ДСО на развитие производства и материальное стимулирование работников. Она является нормативной частью стоимости продукции и рассчитывается в соответствии с МДС 81-25.2001 /7/. Базой для исчисления сметной прибыли является величина средств на оплату труда строителей и машинистов в составе сметных прямых затрат. Сметная прибыль определяется по формуле 
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где НСП – норматив сметной прибыли, рекомендованный Госстроем России. 

МДС 81-25.2001 адресованы: а) инвесторам (заказчикам-застройщикам) – при составлении инвесторских смет для оценки инвестиционных проектов и подготовке заключаемого договора (при подрядных торгах и определении договорных цен в случаях формирования их на основе переговоров заказчиков с подрядчиками); б) подрядчикам – при составлении ценовых предложений на торги; в) проектировщикам – при разработке сметной документации.

Нормативы сметной прибыли по своему функциональному назначению и масштабу применения подразделяются на следующие виды: 

1) общеотраслевые, устанавливаемые для всех исполнителей работ;

2) по видам строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ;

3) индивидуальные, разрабатываемые для конкретной организации.

В перечень затрат, осуществляемых за счёт СП, входят следующие:

налог на прибыль предприятия (по установленной законом ставке);

расходы на развитие производственной сферы;

материальное стимулирование работников;

затраты на развитие социальной сферы.

Затраты, не учитываемые в нормативах СП, делятся на три группы:
1) затраты, не влияющие на производственную деятельность; 

2) затраты, связанные с пополнением оборотных средств;

3) затраты, связанные с инфраструктурой ДСО.

Цена объекта (Ц) – сметная стоимость, определяемая в результате специальных экономических расчётов, называемых локальной сметой, с учётом конкретных условий строительства. Она определяется по формуле 
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где Qi – объём (количество) по i-му виду работ в измерителях ЕР; ПЗi – прямые затраты на единицу конструктивного элемента (вида работ) по i-му виду СМР; НРi и СПi – соответственно суммы накладных расходов и сметной прибыли по i-му виду СМР; Клим. – коэффициент лимитируемых затрат.

Как видно из формулы, основа цены – это объём и величина прямых затрат на единицу продукции. Затраты труда в строительстве формируются по видам СМР, конструктивных частей сооружений (подготовительные работы, земляное полотно, искусственные сооружения, дорожная одежда и др.) и отражаются в сметных нормах и расценках на единицу конкретного вида работ. Объёмы устанавливаются для каждого конкретного случая в зависимости от технологических особенностей проекта и с учётом экономико-географических и природно-климатических условий района. 

Локальные сметы (ЛСР) составляются на отдельные виды работ (например, на устройство земляного полотна, дорожной одежды, возведение искусственных сооружений) на основе рабочих чертежей, ведомостей объёмов строительно-монтажных работ и действующей сметно-нормативной базы. Состав работ должен соответствовать принятой технологии производства и специализации строительных организаций. 

Локальные сметы оформляют по форме № 2, представленной в табл. 3.

Таблица 3
	Локальная смета №

	(Локальный сметный расчёт)

	на

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	Основание: чертежи №

	Сметная стоимость                                                                                                           тыс. руб.

	Средства на оплату труда                                                                                                тыс. руб.

	Составлена (н) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию

	на___________________20___г.                                                                                              руб.

	№ п/п
	Шифр

и номер позиции норматива
	Наименование

работ

и затрат,

ед. изм.
	Количество
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Нормативная трудоёмкость (затраты труда), чел.-ч

	
	
	
	
	прямых затрат 

ПЗ1
	эксплуатации машин ЭМ1
	прямых

затрат 
ПЗ
	оплаты труда строителей
ЗПстр.
	эксплуатации машин ЭМ
	

	
	
	
	
	оплаты труда строителей ЗПстр.1
	в т.ч. оплаты труда машинистов ЗПмаш.1
	
	
	в т.ч оплаты труда машинистов 
ЗПмаш.
	на единицу
	всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Тстр.1
	Тстр.



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Тмаш.1
	Тмаш.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11


Локальная смета составляется следующим образом (прил. 7-9). Сначала в бланк локальной сметы числителей и знаменателей гр. 5 и 6 вносятся единичные расценки из соответствующих сборников ТЕР /15-17/.

Например, в случае закрытой единичной расценки стоимость единицы работ в локальной смете определяется следующим образом:

числитель гр. 5 ЛС (прямые затраты) – из гр.3 ТЕР;

знаменатель гр.5 ЛС (оплата труда строителей) – из гр.4 ТЕР;

числитель гр.6 ЛС (эксплуатация машин) – из гр.5 ТЕР; 

знаменатель гр. 6 ЛС (в т.ч. оплата машинистов) – из гр.6 ТЕР; 

числитель гр. 10 ЛС (затраты труда строителей) – из гр.8 ТЕР;

знаменатель гр. 10 ЛС определяется умножением оплаты труда машинистов (знаменатель гр.6 ЛС) на коэффициент перехода от зарплаты машинистов (руб.) к их затратам труда (чел. ч). Коэффициент перехода для земляных работ, выполняемых с применением машин, равен 0,076; для всех остальных – 0,068.

Если ЕР является открытой, т.е. в гр. 7 сборника стоит литера «П» (например, песок для строительных работ в ТЕР 27-04-001-01), нужно по проекту определить расход материала, не учтённого ЕР, а при отсутствии проекта воспользоваться табл. 1.1 /16/ (норма расхода песка 110 м3), затем рассчитать объём неучтённого материала (110·3000·12·0,2)/100 =7920 м3) и занести его в гр. 4 ЛС; 

далее по коду (408-9040) неучтённого ресурса (песка) нужно определить его сметную стоимость (185,43 руб.), воспользовавшись прил. 3 сборников /16, 17/ или сборников ТСЦМ /19/, и внести её в гр. 5 ЛС;

можно сначала составить КТР № 2 (40,50 руб.) с учётом расстояния перевозки (24 км) данного материала, затем составить КСМ и только после этого внести в гр. 5 ЛС стоимость материала (203,02 руб.) из гр. 15 КСМ. 

Если единичная расценка является открытой, но в гр. 7 сборника отсутствует литера «П», зато указана норма неучтённого материала (например, для конструкций сборных железобетонных норма равна 1м3 в ТЕР 30-07-002-08), по ней нужно рассчитать объём неучтённого материала и занести его в гр. 4 ЛС;

далее по коду (440-9006) неучтённого ресурса (конструкции сборные железобетонные, 1м3) нужно определить его сметную стоимость (1642,31 руб.), воспользовавшись разд. 40 /19/ и внести её в гр. 5 ЛС;

можно сначала составить КТР № 3 (206,99 руб.) с учётом расстояния перевозки (275 км) данного материала, затем составить КСМ и только после этого внести стоимость материала (1826,50 руб.) из гр. 15 КСМ в гр. 5 ЛС. 

Таким образом, стоимость неучтенных материалов определяется непосредственно в ЛС отдельной строкой после соответствующих расценок, учитывающих укладку «в дело» данных материалов, причём число таких дополнительных строк должно быть равно количеству неучтенных материалов.

Общая стоимость СМР в локальной смете определяется следующим образом:

гр. 7 «Прямые затраты» – умножением гр. 4 на числитель гр. 5;

гр. 8 «Оплата труда строителей» – умножением гр. 4 на знаменатель гр. 5;

числитель гр. 9 «Эксплуатация машин» – умножением гр. 4 на числитель гр. 6;

знаменатель гр. 9 «В т.ч. оплата труда машинистов» – умножением гр. 4 на знаменатель гр. 6;

числитель гр. 11 «Затраты труда строителей» – умножением гр. 4 на числитель гр. 10;

знаменатель гр. 11 «Затраты труда машинистов» – умножением гр. 4 на знаменатель гр. 10. 

Заполнив так графы ЛС, необходимо рассчитать её заключительный раздел. 
Например, для локальной сметы № 3 «Устройство дорожной одежды» расчёт выполняется следующим образом:

«Итого прямых затрат»: числа в ячейках с координатами (гр. 7, стр. 7), (гр. 8, стр. 7), (числитель гр. 9, стр. 7), (знаменатель гр. 9, стр. 7), (числитель гр. 11, стр. 7), (знаменатель гр. 11, стр. 7) определяются сложением всех данных соответствующих граф, причём в гр. 9 и 11 числители и знаменатели суммируются отдельно; 

«Поправка к зарплате 60% », т.е. число в ячейке с координатами (гр. 8, стр. 8), определяется умножением зарплаты строителей (ячейка гр. 8 , стр. 7) на 0,6;

число в ячейке с координатами (гр. 9, стр. 8) определяется умножением заработной платы машинистов (знаменатель гр. 9, стр. 7) на 0,6;

число в ячейке с координатами (гр. 7, стр. 8) определяется суммированием значений, стоящих в ячейках с координатами (гр. 8, стр. 8) и (гр. 9, стр. 8); 

«Итого прямых затрат с поправкой к зарплате»: число в ячейке с координатами (гр. 7, стр. 9) определяется суммированием величин из ячеек с координатами (гр. 7, стр. 7) и (гр. 7, стр. 8);

число в ячейке с координатами (гр. 8, стр. 9) определяется суммированием величин из ячеек с координатами (гр. 8, стр. 7) и (гр. 8, стр. 8);

число в ячейке с координатами (числитель гр.9, стр.9) определяется суммированием величин из ячеек с координатами (числитель гр. 9, стр. 7) и (гр. 9, стр. 8);

число в ячейке с координатами (знаменатель гр. 9, стр. 9) определяется суммированием величин из ячеек с координатами (знаменатель гр. 9, стр. 7) и (гр. 9, стр. 8).
«Накладные расходы, 142 % от суммы зарплаты строителей и машинистов»: число в ячейке с координатами (гр.7, стр.10) определяется суммированием величин из ячеек с координатами (гр.8, стр. 9) и (знаменатель гр. 9, стр. 9) и умножением этой суммы на 1,42.

«Сметная зарплата от суммы накладных расходов 5,1 %»: число в ячейке с координатами (гр. 8, стр. 11) определяется умножением числа ячейки с координатами (гр. 7, стр. 10) на 0,051.

«Трудозатраты от суммы накладных расходов 0,0044»: число в ячейке с координатами (гр. 11, стр. 12) определяется умножением числа в ячейке с координатами (гр. 7, стр. 10) на 0,0044.

«Себестоимость СМР: сумма прямых затрат (с поправкой к зарплате) и накладных расходов»: число в ячейке с координатами (гр. 7, стр. 13) определяется суммированием величин из ячеек с координатами (гр. 7, стр. 9) и (гр. 7, стр. 10).

«Сметная прибыль, 95 % от зарплаты строителей и машинистов с поправкой к зарплате»: число в ячейке с координатами (гр. 7, стр. 14) определяется суммированием величин из ячеек с координатами (гр. 8, стр. 9) и (знаменатель гр. 9, стр. 9) и умножением этой суммы на 0,95.

«Сметная стоимость СМР (сумма себестоимости и сметной прибыли)»: число в ячейке с координатами (гр. 7, стр. 15) определяется суммированием величин из ячеек с координатами (гр. 7, стр. 13) и (гр. 7, стр. 14).

«Нормативная трудоёмкость по смете»: число в ячейке с координатами (гр. 11, стр. 16) определяется суммированием величин из ячеек с координатами (числитель гр. 11, стр. 9), (знаменатель гр. 11, стр. 9) и (гр. 11, стр. 12).

«Зарплата по смете»: число в ячейке с координатами (гр. 8, стр. 17) определяется суммированием величин из ячеек с координатами (гр. 8, стр. 9), (знаменатель гр. 9, стр. 9) и (гр. 8, стр. 11).

Общая стоимость СМР в ЛС (прил. 7-9, гр. 7-9) определяется умножением ЕР (числитель гр. 5, знаменатель гр.5, числитель гр. 6, знаменатель гр. 6) на количество работ (гр. 4) и вписывается в соответствующие графы ЛС. Заполнив таким образом все графы ЛС, необходимо сложить данные гр. 7, 8, 9, 11; причём в гр. 9 и 11 числители и знаменатели нужно суммировать отдельно. 

Дальнейший ход действий таков: 

учёт поправки к зарплате (для Красноярска она равна 60 %; поэтому зарплату строителей и машинистов, т.е. гр. 8 и знаменатель гр. 9, нужно увеличить на 60 %, а их сумму занести в гр. 7 стр. «Поправка к зарплате»);

подсчёт прямых затрат с поправкой к зарплате (причём поправку к зарплате машинистов нужно прибавить и к числителю, и к знаменателю гр. 9);

подсчёт накладных расходов (гр. 7) от суммы зарплаты строителей и машинистов с поправкой к зарплате (гр. 8 и знаменатель гр. 9), составляющих: для ручных земляных работ – 80 %; для механизированных земляных работ – 95 %; для строительства малых искусственных сооружений (водопропускных труб) – 110 %; для устройства дорожной одежды – 142 %;

определение зарплаты рабочих, занятых на работах, выполняемых за счёт НР, умножением суммы накладных расходов на 0,051;

расчёт трудоёмкости рабочих, занятых на работах, выполняемых за счёт НР, умножением суммы НР на переводной коэффициент, равный 0,0044;

определение себестоимости СМР путём суммирования прямых затрат (с поправкой к заработной плате) и накладных расходов;

начисление сметной прибыли (гр. 7) от суммы зарплаты строителей и машинистов с поправкой к зарплате (гр. 8 и знаменатель гр. 9), составляющей:

для ручных земляных работ – 45 %;

для механизированных земляных работ – 50 %;

для строительства малых искусственных сооружений – 80 %;

для устройства дорожной одежды – 95 %;

расчёт сметной стоимости СМР сложением их себестоимости и прибыли;

установление нормативной трудоёмкости ТЛС по локальной смете суммированием всех данных гр. 11, т.е. затрат труда строителей и машинистов (числитель гр. 11 и знаменатель гр. 11), а также трудоёмкости рабочих-строителей, занятых на работах, выполняемых за счёт накладных расходов:

а) трудоёмкости строителей Тстр. (числитель гр. 11); 

б) трудоёмкости механизаторов Тмаш.  (знаменатель гр. 11); 

в) трудоёмкости ТНР рабочих-строителей, занятых на работах, выполняемых за счёт накладных расходов (стр. «Трудоёмкость от суммы НР»):

ТЛС = ТПЗ + ТНР ;           ТЛС = Тстр. + Тмаш. + ТНР;

ТПЗ = Тстр. + Тмаш.;        Тмаш.= К·ЗПмаш.;       ТНР = 0,0044НР,

где ТПЗ – нормативная трудоёмкость рабочих, предусмотренная в ПЗ; ТНР– нормативная трудоёмкость, предусмотренная в НР; 0,0044 – переходной коэффициент от массы НР к трудоёмкости строителей, занятых на работах, выполняемых за счёт НР; НР – сумма НР, принимаемая из строки ЛС «Накладные расходы», руб.; Тстр. – нормативная трудоёмкость строителей; Тмаш. – нормативная трудоёмкость машинистов; ЗПмаш. – зарплата машинистов (знаменатель гр. 6 ЛС); Кпер. – коэффициент перехода от зарплаты машинистов к затратам труда;

определение зарплаты (ЗПЛС) по локальной смете суммированием всех данных гр. 8 и зарплаты рабочих, занятых на работах, выполняемых за счёт НР:

а) зарплата строителей ЗПстр. (гр. 8);

б) зарплата машинистов ЗПмаш. (знаменатель гр. 9);

в) зарплата ЗПНР рабочих-строителей, занятых на работах, выполняемых за счёт накладных расходов (стр. «Сметная зарплата от НР»):

ЗПЛС = ЗППЗ+ ЗПНР;       ЗПЛС = ЗПстр.+ ЗПмаш. + ЗПНР;

ЗППЗ = ЗПстр.+ ЗПмаш. ;           ЗПНР = 0,051НР,

где ЗППЗ – зарплата рабочих, предусмотренная в ПЗ; ЗПмаш. – зарплата машинистов (знаменатель гр. 9); ЗПНР – зарплата рабочих-строителей, занятых на работах, выполняемых за счёт НР; 0,051 – доля зарплаты строителей, занятых на работах, выполняемых за счёт накладных расходов, учтённая в НР.

Порядок определения размера средств на зарплату (оплату труда) рабочих в локальных сметах (ЛСР) и договорных ценах на строительство объектов дан в МДС 83-1.99 /11/ и МДС 81-33.2004 /9, прил. 2/.
Зарплата рабочих по видам, комплексам работ, конструктивным элементам и объекту в целом рассчитывается на основе тарифных ставок по формуле 
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где Стар.мес. – месячная тарифная ставка рабочего 1-го разряда при работе в нормальных условиях, руб.; Ктар. – тарифный коэффициент соответствующего разряда работ; РК – районный коэффициент; Кпр. – коэффициент, учитывающий премиальные выплаты, производимые по действующим в ДСО системам и формам премирования; Ki – коэффициент, учитывающий доплаты и надбавки к тарифным ставкам за работу в тяжелых и вредных условиях труда, а также при работе по реконструкции, капитальному ремонту, за разъездной и подвижной характер работ, профессиональное мастерство, расширение зон обслуживания и др.; ПВ – прочие выплаты, руб. (Kпр. и ПВ берутся на основе отчётных данных).

Сметные затраты на эксплуатацию строительных машин определяются согласно СНиП-МДС 81-3.2002 /14/ и ТСЦЭМ 81-01-2003 /20/. В составе ЛС затраты на эксплуатацию машин определяются исходя из данных о времени использования необходимых машин (маш.-ч) и соответствующей цены одного машино-часа их эксплуатации. Определение стоимости эксплуатации машин рекомендуется осуществлять в базисном или текущем уровне цен по /10, прил. 3/. Стоимость 1 машино-часа работы (Смаш.), руб./маш.-ч, определяется так: 
Смаш. = А + ЗП + Б + Э + С + Г + Р + П ,
где А – амортизационные отчисления; ЗП – зарплата машинистов; Б – затраты на замену быстроизнашивающихся частей; Э – затраты на энергоносители; С – затраты на смазочные материалы; Г– затраты на гидравлическую жидкость; Р – затраты на все виды ремонтов, техническое обслуживание и диагностирование машин; П – затраты на перебазировку машин с баз механизации на объект.
Сметные затраты на эксплуатацию машин и оборудования, используемых в строительно-монтажных процессах, определяются на соответствующую единицу измерения работ, исходя из времени работы и расходов на содержание и эксплуатацию техники, т. е. сметной стоимости одного машино-часа. 

Сметная стоимость машино-часа слагается из трёх групп затрат: единовременных, годовых и эксплуатационных. 
Единовременные затраты связаны с доставкой машин с базы на стройплощадку или на участок линейного строительства. Затраты на монтаж и демонтаж доставляемой техники определяются на основе калькуляции, составляемой в соответствии с действующими нормами и расценками и с учётом конкретных условий стройки. В число единовременных входят также затраты на перебазировку машин в пределах стройплощадки; для автомобилей в условиях линейного строительства учитываются также расходы на подачу автомобиля из гаража к месту работы и обратно. Единовременные затраты на эксплуатацию машин зависят от количества часов их работы на стройплощадке.

В годовые затраты входят амортизационные отчисления на восстановление первоначальной стоимости машины (оборудования). Эти затраты определяют по утвержденным нормам амортизационных отчислений в процентах от стоимости машины (с учётом расходов на её доставку на стройплощадку). Годовые  затраты зависят от количества часов их работы в году.

Эксплуатационные (текущие) затраты включают: расходы на техническое обслуживание, текущий и средний ремонты машины, на ремонт и износ сменной оснастки, смазочные и обтирочные материалы; зарплату машинистов и рабочих, занятых уходом за машиной; затраты на энергетические ресурсы (электроэнергию, воздух, пар, воду). Кроме того, в состав прямых затрат на эксплуатацию машин включают: расходы на содержание административно-хозяйственного персонала (АХП) управлений механизации, на охрану труда и технику безопасности; дополнительную зарплату и отчисления на социальное страхование для рабочих, осуществляющих управление машинами и уход за ними; расходы на содержание ремонтных мастерских; расходы, связанные с хранением машин в депо, частных гаражах и др., а также с мойкой машины, накачкой камер и разрядкой аккумуляторов; затраты на ремонт малоценного инвентаря и инструмента. Эксплуатационные затраты рассчитываются непосредственно на 1 машино-час. 

Все перечисленные затраты определяются расчётами на основе действующих нормативов, тарифов, цен и других данных. Кроме единовременных, годовых и эксплуатационных затрат в стоимость машино-часа входят накладные расходы, включающие расходы управлений или баз механизации ДСО на содержание парка строительных машин. Исчисляются они в процентах от зарплаты рабочих, занятых техническим обслуживанием и текущим ремонтом машин. В стоимости машино-часа необходимо также учитывать нормативную прибыль.

2.4. Объектная смета

Объектные сметы определяют сметную стоимость строительства отдельных сооружений, т.е. сметный лимит по соответствующему объекту в составе рабочей документации, и составляются путём суммирования данных локальных смет (ЛСР) с группировкой работ и затрат по соответствующим графам сметной стоимости строительных работ, монтажных работ, оборудования, инвентаря, мебели, а также величины прочих затрат. Они составляются в том же уровне цен, что и локальные сметы (ЛСР), на основе которых определяются сметная стоимость общестроительных работ, нормативная трудоёмкость СМР и сметная зарплата. В объектных сметах (ОСР) построчно приводятся показатели единичной стоимости 1 м3, 1м2 объекта. 

Объектные сметы составляют с учётом прил. 2 МДС 81-35.2004 /10/ и оформляют по образцу, показанному в табл. 4.

Таблица 4

	Объектная смета №

	(Объектный сметный расчёт)

	На строительство (капитальный ремонт)

	Наименование объекта

	Основание: чертежи №

	Сметная стоимость                                                                                                              тыс. руб.

	Расчётный измеритель единичной стоимости

	Составлена (н) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на_________________20___г.

	тыс. руб.

	№ п/п
	Номера сметных расчётов (смет)
	Наименование 

работ 

и затрат
	Сметная стоимость
	Средства на оплату труда
	Показатели единичной стоимости

	
	
	
	строительных работ
	монтажных работ
	оборудования, мебели, 

инвентаря
	прочих затрат
	Всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10


В соответствии с технологической структурой капитальных вложений полная сметная стоимость строительства (К) включает стоимость таких работ:
строительные работы (
[image: image7.wmf]стр.

С

) – возведение сооружений; специальные работы (свайные, защита конструкций от коррозии); внутренние сантехнические работы и работы по строительству наружных инженерных сетей; строительство специализированных сооружений (автомобильные дороги, трубы, мосты, путепроводы); работы по подготовке, благоустройству, озеленению территории;
монтажные работы (
[image: image8.wmf]монт.

С

) – монтаж технологического оборудования (сборка и установка оборудования в проектное положение; прокладка линий электроснабжения и сетей к электросиловым установкам, прокладка технологических трубопроводов и устройство подводок к оборудованию; монтаж и установка металлоконструкций, конструктивно связанных с оборудованием и др.).
Кроме того, в неё входят затраты на приобретение технологического оборудования (
[image: image9.wmf]обор.

С

), т.е. мебели, производственного инвентаря, контейнеров, транспортных средств (с доставкой), на шеф-монтаж оборудования;
прочие затраты (
[image: image10.wmf]пр.

С

), т.е. на научно-исследовательские, проектные, изыскательские работы, содержание службы заказчика-застройщика; расходы, сопутствующие строительству и связанные с отводом территорий под стройку, а также другие затраты, относящиеся к основной деятельности подрядных ДСО.
После завершения строительства объекта часть подсобных и вспомогательных сооружений, построенных для нужд ДСО, могут быть использованы другими фирмами, передаются им на баланс и при расчёте экономической эффективности объекта строительства не учитываются. Стоимость подобного рода сооружений составляет так называемые возвратные суммы (
[image: image11.wmf]возвр.

С

). С учётом этих сумм величина капитальных вложений будет равна 
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К возвратным суммам также относится стоимость материалов, получаемых: в итоге разборки временных сооружений в размере 15 % от их сметной стоимости (независимо от срока строительства), разборки конструкций, сноса и переноса зданий и сооружений, мебели и оборудования, приобретённых для меблировки жилых и служебных помещений, в порядке попутной добычи.

Объектная смета – документ, на основании которого между заказчиком и подрядчиком осуществляются расчёты за произведённые работы. Для определения полной стоимости объекта в конце объектной сметы к стоимости СМР, определенной в базисном (текущем) уровне цен, необходимо добавлять стоимость следующих лимитированных затрат: 

на строительство временных (титульных) зданий и сооружений; 

на удорожание работ, выполняемых в зимнее время; 

часть резерва средств на непредвиденные работы и затраты, предусмотренные в ССР, с учётом размера, согласованного заказчиком и подрядчиком (для включения в состав твёрдой договорной цены на дорожную продукцию).

Работы и затраты, относящиеся к титульным временным зданиям и сооружениям, учтённые сметными нормами ГСН 81-05-01-2001 /1/ и ГСНр 81-05-01-2001 /2/, перечислены в /22-25/. Размер средств на строительство титульных временных зданий и сооружений определяется в процентах от сметной стоимости СМР /1, 4/ или по расчёту, основанному на данных ПОСа. Одновременное использование указанных способов не допускается. Сумма средств включается в гр. 4, 5 и 8 ОС или ССР. При строительстве дорог норма на временные здания и сооружения равна 4,1 % от стоимости, определённой в ССР (гл. 1-8 ССР).

Нормативы затрат при производстве работ в зимнее время приведены в ГСН 81-05-02-2001 /2/ и ГСНр 81-05-02-2001 /4/. Каждый сборник состоит из двух разделов: разд. I «Сметные нормы по видам строительства»; разд. II «Сметные нормы дополнительных затрат по конструкциям и видам работ». 

Нормы первого раздела используются при составлении сметной документации и определении сметного лимита на дополнительные затраты, связанные с производством работ в зимнее время, а также для расчётов между заказчиком и исполнителем за выполненные работы. Нормы второго раздела применяются при осуществлении расчётов за выполненные СМР между генеральными и субподрядными организациями, независимо от ведомственной принадлежности.

Сметными нормами учтены все дополнительные затраты, связанные с усложнением производства работ в зимнее время. К ним относятся доплаты рабочим при работе на открытом воздухе и в неотапливаемых помещениях, а также затраты, связанные с изменением технологии производства отдельных СМР, с повышенным расходом материалов, дополнительные затраты на эксплуатацию машин (повышенный расход ГСМ, снижение производительности труда), на рыхление или оттаивание мерзлых грунтов и др.

Нормы дополнительных затрат дифференцированы по температурным зонам в зависимости от температурных условий зимнего периода. 

Состав этих затрат определяется многочисленными факторами, усложняющими производство работ при отрицательных значениях температуры. 

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяется по согласованию между заказчиком и подрядчиком. Он предназначен для компенсации расходов подрядчика на выполнение работ, не предусмотренных сметной документацией и направленных на улучшение ТЭП (замена конструкций и оборудования, изменение объёмно-планировочных решений, увеличение расчётных нагрузок, изменение технологии производства СМР и т. п.). 

Возмещение непредвиденных расходов производится двумя способами: 

а) включение их в состав договорной цены по установленной норме; 

б) с учётом фактических затрат за выполненный объём работ. 

В настоящее время многие ДСО используют первый вариант. При этом если непредвиденные работы отсутствуют, то резерв средств остаётся у подрядчиков, чем искусственно завышается стоимость объекта. Предпочтительнее данный резерв не включать заранее в ССР, а при его возникновении составлять отдельную локальную смету по фактическим объёмам. Этот резерв определяется по итогу гл. 1–12 ССР и показывается отдельной строкой с распределением по гр. 4-8 (в зависимости от стадии проектирования). Резерв средств на непредвиденные затраты определяется в следующих размерах:

не более 2 % – для объектов социальной сферы;

не более 3 % – для объектов производственного назначения;
до 10 % – для уникальных и особо сложных объектов;
до 10 % – на предпроектной стадии (при составлении сметных расчётов по объектам-аналогам и другим укрупненным нормативам).
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты предназначен для компенсации дополнительных затрат, связанных с уточнением объёмов работ по рабочим чертежам, разработанным после утверждения проекта (рабочего проекта), исправлением в сметах ошибок, включая арифметические, выявленных после утверждения проектной документации, с изменениями проектных решений в рабочей документации. При расчётах между заказчиком и подрядчиком за фактически выполненные объёмы работ эта часть резерва подрядчику не передается, а остается в распоряжении заказчика. В этом случае объёмы фактически выполняемых работ фиксируются в документах, обосновывающих расчёты. Это касается и тех работ, которые могут выполняться дополнительно при изменении заказчиком ранее принятых проектных решений.

МДС 83-1.99 /11/ конкретизируют положения по определению размера средств на оплату труда в договорных ценах и ценах на строительство, содержащиеся в МДС 81-1.99 /5/. Рекомендациями следует руководствоваться при составлении сметной документации на строительство объекта для выделения в ней нормативной трудоёмкости работ и сметной зарплаты рабочих.

Нормативная трудоёмкость ТОС, выделяемая в объектных сметах (ОС), отражает количество труда рабочих, которое по сметным нормам должно затрачиваться на выполнение соответствующих СМР. Она определяется по формуле 
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где ТЛС – трудоёмкость СМР, учтённая ЛС; Твр.зд. – трудоёмкость возведения титульных временных зданий и сооружений; Тзимн.уд. – трудоёмкость зимнего удорожания работ; Тпр. – трудоёмкость прочих работ, включенная в ОС.

Нормативная трудоёмкость Твр. зд. работ по возведению титульных временных зданий и сооружений определяется по формуле
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где 0,016 – коэффициент перехода от суммы по временным зданиям и сооружениям к затратам труда; Мвр.зд. – сумма, принимаемая из строки объектной сметы «Временные здания и сооружения», тыс. руб.

Трудоёмкость Тзимн. уд. зимнего удорожания работ определяется по формуле
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где 0,04 – коэффициент перехода от сметной стоимости зимнего удорожания работ к затратам труда рабочих; Мзимн.уд. – сумма зимнего удорожания работ, принимаемая из строки ОС «Затраты на зимнее удорожание», тыс. руб.

Нормативная трудоёмкость, относящаяся к остальным видам прочих работ и затрат, включаемых в объектные сметы как СМР, определяется в том же проценте, в каком подсчитывается их сметная стоимость, т.е. от итогов трудоёмкости по всем локальным сметам и временным зданиям и сооружениям. 
Общая нормативная трудоёмкость, тыс. чел.-ч, в составе объектной сметы показывается в отдельной графе. 

Сметная зарплата ЗПОС в объектных сметах определяется по формуле
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где ЗПЛС – сумма зарплаты, учтённой в ПЗ и НР, при расчёте ЛС; ЗПвр. зд. – зарплата в стоимости возведения титульных временных зданий и сооружений; ЗПзимн. уд. – зарплата, учтённая в составе зимних удорожаний; ЗПпр. – зарплата, учтённая в составе прочих начислений на СМР объектной сметы. 

Сметная зарплата ЗПвр.зд. рабочих, выполняющих работы по возведению временных зданий и сооружений, в том случае, когда стоимость этих работ включается в ОС в установленном проценте, определяется по формуле
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где 0,19 – доля основной заработной платы рабочих в структуре норм на строительство временных зданий и сооружений; Мвр.зд. – сумма, принимаемая из стр. «Временные здания и сооружения» объектной сметы, тыс. руб.

Сметная зарплата в составе зимних удорожаний определяется по формуле
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где 0,4 – коэффициент перехода от стоимости зимнего удорожания к зарплате рабочих в составе этих удорожаний; Мзимн.уд. – сумма зимнего удорожания работ, принимаемая из строки ОС «Затраты на зимнее удорожание», тыс. руб.

Сметная зарплата рабочих, относящаяся к остальным видам прочих работ и затрат, включаемых в объектные сметы, определяется в том же проценте, в каком подсчитывается их сметная стоимость, т.е. от итогов сметной зарплаты по всем локальным сметам и временным зданиям и сооружениям.

В объектной смете сметная зарплата также выделяется из состава резерва средств на непредвиденные работы и затраты, находящегося в распоряжении подрядчика, путём применения норматива к предшествующему итогу сметной зарплаты, приведенному в гр. «Сметная зарплата ». Общая сметная зарплата, тыс. руб., в составе объектной сметы показывается в одноимённой графе.

2.5.  Сводный  сметный  расчёт  стоимости  строительства
Сводные сметные расчёты рекомендуется составлять с учётом прил. 2 МДС 81-35.2004 /10/ и оформлять по образцу, представленному в табл. 5.

Таблица 5

	Заказчик

	(наименование организации)

	Утвержден _________________ 200__ г.

	Сводный сметный расчёт в сумме                                                                                       тыс. руб.

	В том числе возвратных сумм                                                                                              тыс. руб.

	Сводный  сметный  расчёт  стоимости  строительства

	(капитального  ремонта)

	(наименование стройки (ремонтируемого объекта))

	Составлен в ценах по состоянию на _______________________________ 200__ г.

	тыс. руб.

	№ п/п
	Номера сметных расчётов и смет
	Наименование глав, объектов, работ и затрат
	Сметная стоимость
	Общая 

сметная стоимость

	
	
	
	строительных

работ 
	монтажных 

работ
	оборудования,

инвентаря
	прочих затрат
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8


Сметная стоимость каждого объекта, предусмотренного проектом, распределяется по графам, включающим сметную стоимость: строительных работ; монтажных работ; оборудования, мебели и инвентаря; прочих затрат; общую сметную стоимость. ССР составляется в текущем уровне цен. Для этого может быть использован базисный уровень цен 2001 года. Решение об уровне  цен, учитываемом в ССР, принимается заказчиком в задании на проектирование. 

Для отдельных отраслей экономики могут быть изменены наименование и номенклатура глав сводного сметного расчёта (на основании нормативных документов по проектированию). Перечень работ и затрат по каждой главе зависит от назначения возводимого объекта и его отраслевой принадлежности. 

В случае отсутствия работ и затрат, предусматриваемых соответствующей главой, она пропускается без изменения номеров последующих глав. Каждая строка расчёта соответствует данным объектной сметы (ОСР) на отдельные объекты, работы, затраты и имеет ссылку на номер указанных документов. 

Глава 1. По назначению и методам определения средств, включаемых в первую главу ССР, можно выделить несколько групп затрат, связанных с отводом и оформлением земельного участка, разбивочными работами, выдачей исходных данных и технических условий для проектирования, согласованием проектных решений, освоением территории строительства, платой за землю при изъятии (выкупе) земельного участка или его аренде на период проектирования и строительства, компенсацией потерь прежнему землепользователю, неблагоприятными гидрогеологическими условиями территории строительства и необходимостью устройства объездов для городского транспорта.
Глава 2. Земляное полотно – сложное инженерное сооружение. Оно рассматривается как объект в составе дорожного строительства. В этой главе могут быть представлены сметы на устройство земляного полотна из обыкновенных, скальных, дренирующих грунтов; сметы на буровзрывные и укрепительные работы, водоотвод и оздоровительные мероприятия (дренажные устройства, отвод грунтовых вод, укрепление оврагов). Объёмы насыпей земляного полотна подсчитываются на основе запроектированных продольных и поперечных профилей в плотном состоянии в условиях естественного залегания грунтов. 

Глава 3. В проектах применяют экономичную конструкцию дорожной одежды, выбираемую на основании сравнения вариантов, учитывающих транспортно-эксплуатационные требования, состав и интенсивность движения, категорию дороги, климатические условия и наличие в районе строительства местных строительных материалов. Сметную стоимость устройства дорожной одежды определяют в соответствии с проектными данными. 

Глава 4. В эту главу включается стоимость таких искусственных сооружений как водопропускные трубы, лотки, мосты, путепроводы, подпорные стенки, противообвальные и противооползневые сооружения, тоннели, эстакады и др.

Глава 5. В стоимость дороги включают стоимость транспортных развязок в двух уровнях, пешеходных мостов и тоннелей, путепроводов и т. п.

Глава 6. Обстановка дорог должна обеспечить безопасность движения, ориентировку водителей и пассажиров и давать информацию о порядке обслуживания в пути. Расходы идут на освещение опасных участков дорог, населенных пунктов, осветление дорожных покрытий в неосвещаемых местах, оборудование дорог источниками информации, видимыми в ночное время, защиту глаз водителей от ослепления, установку дорожных знаков, а также защитных ограждений, устраиваемых на высоких насыпях, у искусственных сооружений (железобетонные, бетонные, металлические, каменные парапеты; деревянные тумбы; тросовые ограждения, сигнальные столбики), снегозащитное и декоративное озеленение, снегозащитные щиты и заборы, тротуары, разметку дороги. 

Глава 7. В этой главе необходимо учитывать устройство автобусных остановок, площадок отдыха, павильонов для ожидания транспорта и пр.

Глава 8. При определении стоимости автомобильных подъездов и съездов с дорог объёмы работ исчисляют по конструктивным элементам.

Глава 9. В составе сводной сметы на возведение автомобильной дороги предусматриваются средства на постройку временных зданий и сооружений, необходимых для нормальной работы. Средства на временные здания и сооружения включаются в ССР по нормам, приведенным в /1, 3/, в процентах от стоимости СМР (по гл. 1-8 ССР). При возведении автодорог эта норма равна 4,1% .

Глава 10. К прочим работам и затратам, включаемым в гл. 10 сводного сметного расчёта, относятся затраты, связанные с:

зимним удорожанием СМР и снегоборьбой /2, 4/; 

подвижным, разъездным характером работ, а также вахтовым методом;

перевозкой автотранспортом работников или компенсацией расходов по организации специальных маршрутов городского пассажирского транспорта;

строительством временных перевалочных баз подрядчика в пунктах перегрузки материалов и конструкций с одного вида транспорта на другой;

командированием рабочих для выполнения СМР;

перевозкой крупногабаритных и тяжеловесных грузов;

перевозкой материалов и конструкций с перевалочных баз и площадок;

оплатой простоев транспорта на переездах через железнодорожные пути;

оплатой порожнего пробега автотранспорта;

перебазированием ДСО с одной стройки на другую;

содержанием действующих постоянных автодорог и восстановлением их после окончания строительства;

разницей в стоимости электроэнергии;

платежами (страховыми взносам) на добровольное страхование;

оплатой кредитов банков;

лизингом строительных машин, используемых при производстве СМР;

организаций и проведением подрядных торгов (тендеров);

содержанием и эксплуатацией фондов природоохранного назначения;

очисткой (мойкой) колес автотранспорта на стройплощадках;

оплатой работы в ночные часы и в выходные и праздничные дни;

премированием за ввод в эксплуатацию объектов;

вводом объектов в эксплуатацию с учётом затрат на радиационный контроль сооружений и прилегающей территории после завершения строительства, инвентаризацией, вызовом представителей Госгортехнадзора и эксплуатирующих организаций, кадастровой съёмкой, услугами лабораторий, составлением санитарно-экологического паспорта, дозиметрическим контролем грунта и т. д.;

специальными мерами по обеспечению нормальных условий труда (борьба с радиоактивностью, энцефалитным клещом, гнусом);

наблюдением за осадкой зданий и сооружений, возводимых на просадочных, вечномерзлых, насыпных грунтах;

устройством средств технического регулирования дорожного движения при строительстве и ремонте дорог в городских условиях;

пропуском ливневых и паводковых вод;

охраной объектов строительства.

Приведенный перечень прочих работ и затрат, включаемых в гл. 10, не является исчерпывающим и может быть дополнен исходя из конкретных условий. Работы и затраты, включаемые в гл. 1, 9, и 10 ССР, могут составлять значительную долю в общей сметной стоимости и очень многие из них включаются в сметную документацию на основании данных ПОСа. 

Глава 11. В эту главу ССР в гр. 7 и 8 включаются средства на содержание аппарата заказчика-застройщика (единого заказчика, дирекции строящегося объекта) и технического надзора как для строительства, так и для ремонта. В отдельных случаях при соответствующих обоснованиях допускается установление индивидуальных нормативов для конкретной стройки или службы заказчика-застройщика, согласованных в установленном порядке /5/.

Глава 12. В эту главу в гр. 7 и 8 включаются средства на: выполнение проектно-изыскательских работ, притом раздельно на проектные и изыскательские; проведение авторского надзора проектных организаций, экспертизы предпроектной и проектной документации; испытание свай подрядчиком в период разработки проектной документации по техническому заданию заказчика; подготовку тендерной документации. Стоимость проектных и изыскательских работ включается в гр. 7 и 8 ССР. Средства на проведение авторского надзора проектных организаций рекомендуется определять расчётом в текущем (прогнозном) уровне цен, в объёме не более 0,2% от полной сметной стоимости, учтённой в гл. 1-10 ССР. Необходимость проведения авторского надзора определяется заказчиком. Средства, связанные с испытанием свай, проводимым подрядчиком в период разработки проектной документации, определяются по техническому заданию заказчика. Средства, связанные с разработкой тендерной документации, определяются расчётом и учитываются в гр. 7 и 8 ССР. 

К ССР прилагается пояснительная записка, в которой указываются: месторасположение строительства; перечень каталогов сметных нормативов, принятых для составления смет; наименование генподрядчика; нормы накладных расходов (для конкретного подрядчика или по видам строительства); норматив сметной прибыли; особенности определения для данной стройки сметной стоимости СМР и средств по гл. 8-12 ССР; другие сведения.

В гр. 4-8 ССР подводятся итоги по каждой главе (при наличии в главе разделов – по каждому разделу) и по сумме гл. 1-8, 1-9, 1-10, 1-12. 

Также итоги подводятся после начисления суммы резерва средств на непредвиденные работы и затраты (гр. «Всего по сводному сметному расчёту»). За итогом ССР указываются возвратные суммы. Стоимость реализованной ДСО дорожной продукции, исчисленная исходя из договорных цен на неё, облагается налогом. При составлении сметной документации следует учитывать в ССР средства на покрытие этого налога. Сумма НДС составляет 18 % от итоговых данных по ССР объекта и пишется отдельной строкой (гр. 4–8) под наименованием «Средства на покрытие затрат по уплате НДС».
3. ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Курсовая работа носит учебный характер. Её цели – закрепление и углубление знаний, полученных во время изучения курса «Экономика дорожного строительства», приобретение навыков работы с действующими нормативными документами. 
Прежде всего необходимо определить коэффициент бездорожья по формуле
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,
где 20 % – сезонное повышение тарифов; 100 % – доля грунтовых дорог в общей протяженности дорог, используемых для перевозки грузов; 4 – продолжительность распутицы, устанавливаемая органами местной власти.

На основании значений, приведённых в индивидуальном задании (прил. 1), нужно решить задачу, сформулированную в прил. 2, составив комплект сметных документов, включающих: 

1) калькуляции транспортных расходов (прил. 3-5); 

2) калькуляцию стоимости материалов (прил. 6);

3) локальную смету на возведение земляного полотна (прил. 7);

4) локальную смету на строительство дорожной одежды (прил. 8);

5) локальную смету на строительство железобетонной трубы (прил. 9);

6) локальную смету (ЛС), кроме приведённых выше (в качестве самостоятельной работы), с обязательным её учётом в соответствующей главе сводного сметного расчёта, объектной смете и специальных расчётах (ЛС № __); её номер зависит от номера главы, для которой она будет выполнена;

7) расчёт зимнего удорожания работ (прил. 10);

8) объектную смету (прил. 11);

9) сводный сметный расчёт стоимости строительства (прил. 12); 

10) пояснительную записку к курсовой работе.

Все расчёты выполняются студентами на компьютере с помощью электронных таблиц Excel. Для каждого задания разработан шаблон документа. Шаблоны сведены в одну книгу и взаимосвязаны. После выполнения необходимых расчётов и составления комплекта сметных документов курсовая работа должна быть правильно оформлена и сшита в следующей последовательности: титульный лист; индивидуальное задание; оглавление с указанием страниц; пояснительная записка к курсовой работе; сводный сметный расчёт; расчёт зимнего удорожания работ; объектная смета; ЛС на земляное полотно; ЛС на дорожную одежду; ЛС на искусственные сооружения; ЛС по выбору студента или заданию преподавателя; КСМ; КТР; библиографический список.

При составлении локальных смет следует применять базисно-индексный метод определения сметной стоимости. Причём следует иметь в виду, что студент выполняет лишь небольшой фрагмент локальной сметы на тот или иной конструктивный элемент дорожного объекта с количественными параметрами, определенными методом случайных чисел. В качестве исходной взята сметно-нормативная база 2001 года с последующим пересчётом сметной стоимости строительства в цены, действующие на момент выполнения курсовой работы.
В пояснительной записке к курсовой работе указывается, в ценах и нормах какого года рассчитана стоимость и по каким индексам инфляции произведён пересчёт, приводятся следующие исходные данные: территориальный район строительства; перечень сборников единичных расценок, используемых при составлении смет; размеры накладных расходов и сметной прибыли и их обоснование, порядок определения сметной стоимости, а также средств по гл. 1, 9–12 сводного сметного расчёта (с необходимым обоснованием) и другие сведения. В конце пояснительной записки приводятся основные технико-экономические показатели объекта (ТЭП): сметная стоимость, в т.ч. строительно-монтажных работ (СМР); сметная зарплата; нормативная трудоёмкость и единичные показатели (площадь и объём).

Приложение 1

Задание
на составление комплекта сметных документов для определения стоимости строительства участка автодороги III т.к. длиной 3 км в Красноярском крае 

1. Земляное полотно

1.1. Разработка грунта I группы бульдозером мощностью 130 л.с. с перемещением в насыпь на расстояние 80 м ― 20,0 тыс. м3.

1.2. Разработка грунта II группы прицепным скрепером с ковшом емкостью 4,5 м3 и с перемещением на расстояние 500 м ― 30 тыс. м3.
1.3. Разработка грунта I группы самоходным скрепером с ковшом емкостью 8 м3 и с перемещением на расстояние 1,3 км ― 40 тыс. м3.

1.4. Разработка грунта II группы экскаватором с ковшом емкостью 1 м3 с погрузкой в автомобили-самосвалы ― 0,75 тыс. м3.

1.5. Перевозка автомобилями-самосвалами грунта, разработанного экскаватором, на расстояние 5 км. Объёмный вес грунта II группы равен 1,8 т/м3.

2. Дорожная одежда
2.1.Устройство однослойного основания из ПГС (толщина 18 см).

2.2.Устройство выравнивающего слоя из природного песка (толщина 20 см).
2.3.Устройство однослойного покрытия автомобильной дороги из холодной асфальтобетонной смеси типа БХ (толщина 10 см).

3. Искусственные сооружения
3.1.Устройство подушек из щебня под фундаменты труб (объём 20 м3). 

3.2.Укладка звеньев водопропускных круглых одноочковых железобетонных труб диаметром 1,5 м при высоте насыпи до 3 м (объём 36 м3).

3.3.Монтаж оголовков для тех же труб (объём 18 м3).
4. Условия транспортирования материалов

Автомобильная перевозка местных материалов на расстояние:
песок                                                                                      24 км 
песчано-гравийная смесь                                                     20 км 
железобетонные звенья и оголовки труб                         266 км

5. Расчёт коэффициента бездорожья

5.1. Продолжительность распутицы:                                        4 месяца

5.2. Сезонное увеличение тарифов на автоперевозки:           20 %

5.3. Доля грунтовых дорог в их общей протяжённости:        80 %

     Приложение 2

Задача
Для строительства участка автомобильной дороги третьей технической категории протяженностью 3 км на территории I зоны Красноярского края необходимы следующие материалы и изделия: природная песчано-гравийная смесь (ПГС) оптимального гранулометрического состава для устройства однослойного основания; песок природный для строительных работ для устройства выравнивающего слоя основания; холодная асфальтобетонная смесь типа БХ для устройства однослойного покрытия; щебень для устройства подушек под фундаменты труб; звенья водопропускных одноочковых круглых железобетонных труб диаметром 1,5 м; оголовки для водопропускных труб. 

Для устройства земляного полотна дороги необходима разработка грунта различными видами машин: бульдозером мощностью 130 л.с.; прицепным скрепером ёмкостью ковша 4,5 м3; самоходным скрепером ёмкостью ковша 8 м3; экскаватором с ковшом вместимостью 1 м3 с погрузкой в автомобили-самосвалы. Кроме того, необходима перевозка грунта на расстояние 5 км.
Щебень и ПГС перевозятся автомобилями-самосвалами от карьера до места работы на расстояние 20 и 24 км соответственно; звенья и оголовки труб доставляются с завода железобетонных изделий (ЗЖБИ) к месту работы бортовыми машинами (на расстояние, равное 266 км). 

С учётом приведённых данных нужно: составив КТР, определить стоимость транспортировки ресурсов; составив КСМ, определить стоимость материалов.

На основе полученных данных нужно составить локальные сметы и рассчитать сметную стоимость: возведения земляного полотна дороги; устройства однослойной дорожной одежды из асфальтобетонной смеси; строительства водопропускной одноочковой круглой железобетонной трубы диаметром 1,5 м.

Затем в итоге специальных расчётов определить: затраты на производство работ в зимнее время; нормативную трудоёмкость и сметную зарплату.

Далее на основе полученных данных составить объектную смету и ССР стоимости строительства и определить стоимость дороги в текущих ценах.

Подробные расчёты, необходимые для полного решения сформулированной задачи, приведены в прил. 3–12. Они могут быть использованы в качестве иллюстраций при выполнении курсовой работы по индивидуальным заданиям.

Приложение 3

Калькуляция № 1

транспортных расходов на 1 т песчано-гравийной смеси

	1.Вид отпускной цены                     ―
	«франко-транспортные средства» (ФТС)

	2.Вид транспорта                              ―
	автомобили-самосвалы

	3.Класс груза                                     ―
	первый

	4.Коэффициент бездорожья            ―
	1,067

	Составлена в ценах 2001 г.
	

	Обоснование затрат
	Наименование операций
	Наименование конечных пунктов 
	Расстояние, км
	Формула 
для расчёта
	Итого, руб.

	ТЧЦ 81-01-2001, табл.9
	Перевозка грунта
	Карьер – место работы
	20
	33,65·1,067
	35,90


Приложение 4

Калькуляция № 1

транспортных расходов на 1 т песчано-гравийной смеси

	1.Вид отпускной цены                     ―
	«франко-транспортные средства» (ФТС)

	2.Вид транспорта                             ―
	автомобили-самосвалы

	3.Класс груза                                     ―
	первый

	4.Коэффициент бездорожья            ―
	1,067

	Составлена в ценах 2001 г.
	

	Обоснование затрат
	Наименование операций
	Наименование конечных пунктов 
	Расстояние, км
	Формула 
для расчёта
	Итого, руб.

	ТЧЦ 81-01-2001, табл.9
	Перевозка грунта
	Карьер – место работы
	24
	38,46·1,067
	41,04


Приложение 5

Калькуляция № 1

транспортных расходов на 1 т песчано-гравийной смеси

	1.Вид отпускной цены                    ―
	«франко-транспортные средства» (ФТС)

	2.Вид транспорта                             ―
	автомобили-самосвалы

	3.Класс груза                                    ―
	первый

	4.Коэффициент бездорожья            ―
	1,067

	Составлена в ценах 2001 г.
	

	Обоснование затрат
	Наименование операций
	Наименование конечных пунктов 
	Расстояние, км
	Формула для расчёта
	Итого, руб.

	ТЧЦ 81-01-2001, табл.9
	Перевозка грунта
	Карьер – место работы
	266
	(147,07+66·0,66)·1,067
	203,40
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Приложение 6

Калькуляция стоимости материалов

	Наименование материалов
	Ед. изм.
	Место отгрузки
	Вид цены
	Вес брутто ед. изм., т
	Расходы на транспортировку

 1 т, руб.
	№ КТР
	Снабженческо-сбытовая наценка, %
	Отпускная цена, руб.
	Снабженческо-сбытовая наценка, руб.
	Стоимость тары, упаковки, реквизита, руб.
	Транспортные расходы, руб. 5·6
	Цена «франко-приобъектный склад», руб. (9+10+

+11+12)


	Заготовительно-складские расходы, руб. (0,02·13)
	Сметная стоимость, руб. (13+14)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	ПГС
	1 м3
	Карьер
	ФТС
	1,8
	22,42
	1
	–
	111,64
	–
	–
	40,35
	151,99
	3,04
	155,03

	Песок
	1 м3
	Карьер
	ФТС
	1,8
	40,50
	2
	–
	126,14
	–
	–
	72,9
	199,04
	3,98
	203,02

	Звенья труб
	1 м3
	ЗЖБИ
	ФТС
	2,5
	206,99
	3
	10
	1140,63
	114,06
	18,52
	517,47
	1790,68
	35,81
	1826,50

	Оголовки труб
	1 м3
	ЗЖБИ
	ФТС
	2,2
	206,99
	3
	10
	1140,63
	114,06
	18,52
	455,37
	1728,59
	34,57
	1763,16


Приложение 7

Локальная смета № 2

на устройство земляного полотна участка автомобильной дороги III т.к. в I зоне Красноярского края

	Сметная стоимость, тыс. руб.
	2286,86 

	Нормативная трудоёмкость, тыс. чел.-ч
	11,732

	Сметная заработная плата, тыс. руб.
	233,27

	Составлена в ценах 2001 г. (руб.)

	№ п/п
	Шифр

и номер позиции норматива
	Наименование работ 

и затрат
	Ед.

изм.
	Количествово
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Трудоёмкость, чел.-ч

	
	
	
	
	
	прямых затрат
	эксплуатации машин
	прямых затрат
	оплаты труда 
	эксплуатации машин
	на единицу
	всего

	
	
	
	
	
	оплаты труда 
	в т.ч.

оплаты труда
	
	
	в т.ч.

оплаты труда 
	строителей



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	машинистов

	1
	2
	3
	3а
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	ТЕР

01-01-031-01
	Разработка грунта I группы бульдозером мощностью 130 л.с. с перемещением в насыпь на расстояние до 10 м
	1000 м3
	12,5
	1409,31
	1409,31
	17616
	0
	17616
	0,00
	0

	
	
	
	
	
	0,00
	153,52
	
	
	1919
	153,52·

·0,076
	146

	2.
	01-01-031-09, 

К=7
	При перемещении грунта на последующие 10 м добавлять к ЕР 01-01-031-01 К=(80–10)/10=7
	1000 м3
	12,5
	1185,1·7
	1185,1·7
	103696
	0
	103696
	0,00
	0

	
	
	
	
	
	0,00
	129,1·7
	
	
	11296
	129,1·7

·0,076
	859

	3.
	01-01-023-04
	Разработка грунта II группы прицепным скрепером ёмкостью ковша 4,5 м3 с перемещением на первые 100 м
	1000 м3
	30
	4731,08
	4668,36
	141932
	1882
	140051
	7,00
	210,00

	
	
	
	
	
	62,72
	533,63
	
	
	16009
	533,63·

·0,076
	1217

	Продолжение прил.7

	1
	2
	3
	3а
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	4.
	01-01-023-16, К=40
	При перемещении грунта на последующие 10 м добавлять к ЕР 01-01-023-04  К=(500–100)/10=40
	1000 м3
	30
	241,48·

· 40
	237,99·

·40
	289776
	4188
	285588
	0,39·40
	468

	
	
	
	
	
	3,49·40
	26,64·40
	
	
	31968
	26,64·40

·0,076
	2430

	5.
	01-01-024-01 
	Разработка грунта первой группы самоходным скрепером ёмкостью ковша 8 м3 с перемещением на первые 300 м
	1000 м3
	40
	11056,24
	10988,4
	442250
	2713
	439536
	7,57
	303

	
	
	
	
	
	67,83
	813,11
	
	
	32524
	813,11·

·0,076
	2472

	6.
	01-01-024-05, 

К=10
	При перемещении грунта на последующие 100 м по дорогам с переходным покрытием добавлять к ЕР 01-01-024-01

 К=(1300–300)/100=10
	1000 м3
	40
	891,61·

·10
	884,26·

·10
	356644
	2940
	353704
	0,82·10
	328

	
	
	
	
	
	7,35·10
	64,76·10
	
	
	25904
	64,76·10

·0,076
	1969

	7.
	01-01-013-01 
	Разработка грунта I группы экскаватором с ковшом ёмкостью 1 м3 с погрузкой в автомобили-самосвалы 
	1000 м3
	7,5
	4059,95
	3997,97
	30450
	430
	29985
	6,4
	48

	
	
	
	
	
	57,34
	490,76
	
	
	3683
	490,76·

·0,076
	280

	8.
	ТСЦ 81-01-2001, табл. 9
	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами, 

работающими вне карьера, на расстояние 5 км. 

Объёмный вес грунта − 1,8 т/м3, класс груза − I
	1 т
	13500
	10,47
	
	141345
	
	
	
	

	9.
	01-02-057-01
	Разработка грунта I группы вручную в траншеях глубиной до 2 м 
	100 м3
	0,5
	1057,28
	0,00
	529
	529
	118
	59,00
	59

	
	
	
	
	
	1057,28
	0,00
	
	
	0
	0,00
	0

	Окончание прил. 7

	1
	2
	3
	3а
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	10.
	01-02-061-01
	Засыпка траншеи грунтом I группы вручную
	100 м3
	0,18
	761,98
	0,00
	137
	137
	0,00
	89
	16

	
	
	
	
	
	761,98
	0,00
	
	
	0,00
	0
	0

	11.
	Итого прямых затрат
	1881019
	15759
	1370177
	
	1432

	
	
	
	
	123301
	
	9371

	12.
	Поправка к заработной плате
	83436
	9455
	73981
	
	

	13.


	Итого прямых затрат с поправкой к заработной плате
	1964455
	25214
	1444157
	
	1432

	
	
	
	
	197282
	
	9371

	14.
	Накладные расходы на земляные работы, выполненные вручную, 80 % от заработной платы строителей: 0,8(529+137)1,6
	852
	
	
	
	

	15.
	Накладные расходы на механизированные земляные работы, 95 % от зарплаты строителей и машинистов: 0,95(15759+123301–529–137)1,6
	210359
	
	
	
	

	16.
	Накладные расходы: (852+210359)
	211211
	
	
	
	

	17.
	Сметная заработная плата рабочих, выполняющих работы, учитываемые накладными расходами, 5,1 % от накладных расходов: 0,051· 211211
	
	10772
	
	
	

	18.
	Нормативная трудоёмкость рабочих, выполняющих работы, учитываемые накладными расходами, 0,0044 от накладных расходов:

 0,0044·211211
	
	
	
	
	929

	19.
	Себестоимость СМР (сумма прямых затрат с поправкой к ЗП и НР):

 1964455+211211
	2175666
	
	
	
	

	20.
	Сметная прибыль на земляные работы, выполненные вручную, 45 % от заработной платы строителей: 0,45(529+137)1,6
	479
	
	
	
	

	21.
	Сметная прибыль на механизированные земляные работы, 50 % от заработной платы строителей и машинистов: 0,5(15759+123301–529–137)1,6
	110715
	
	
	
	

	22.
	Сметная прибыль: 479 + 110715
	111195
	
	
	
	

	23.
	Сметная стоимость – сумма себестоимости и прибыли: 2175666 + 111195
	2286861
	
	
	
	

	24.
	Нормативная трудоёмкость по смете: 1432 + 9371 + 929
	
	
	
	
	11732

	25.
	Зарплата по смете: 25214 + 197282 + 10772
	
	233268
	
	
	


Приложение 8

Локальная смета № 3

на устройство дорожной одежды участка автомобильной дороги III т.к. в I зоне Красноярского края 

	Сметная стоимость, тыс. руб.
	5451,28

	Нормативная трудоёмкость, тыс. чел.-ч
	8,235

	Сметная заработная плата, тыс. руб.
	142,81

	Составлена в ценах 2001 г. (руб.)

	№ п/п
	Шифр

и номер позиции норматива
	Наименование работ 

и затрат
	Ед.

изм.
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Трудоёмкость, чел.-ч

	
	
	
	
	
	прямых затрат
	эксплуатации машин
	прямых затрат
	оплаты труда 
	эксплуатации машин
	на единицу
	всего

	
	
	
	
	
	оплаты труда 
	в т.ч.

оплаты труда
	
	
	в т.ч.

оплаты труда 
	строителей



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	машинистов

	1
	2
	3
	3а
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	ТЕР 27-04-003-01, Т.Ч, п. 1.8; К=1,5
	Устройство однослойного основания толщиной 18 см из ПГС 
	1000 м2
	36
	4036,2·

·1,5
	3569,75·

·1,5
	217955
	24014
	192767
	46,18·

·1,5
	2494

	
	
	
	
	
	444,71·

·1,5
	361,95·

·1,5
	
	
	19545
	361,95·

·1,5·0,068
	1329

	2.
	ТМЦ, Ч.IV
(408-9181)
	Стоимость не учтённой расценкой ПГС: 152·36·1,5
	1 м3
	8208
	155,03
	
	1272510
	
	
	
	

	3.
	27-04-001-01
	Устройство подстилающего слоя основания толщиной 20 см из песка 
	100 м3
	72
	2886,84
	2731,71
	207852
	10424
	196683
	15,72
	1132

	
	
	
	
	
	144,78
	195,51
	
	
	14077
	195,51·

·0,068
	957

	4.
	ТМЦ, Ч.IV
(408-9040)
	Стоимость не учтённого ЕР песка: 110·72
	1 м3
	7920
	203,02
	
	1607901
	
	
	
	

	Окончание прил.8

	1
	2
	3
	3а
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	5.
	27-06-019-01
	Устройство однослойного покрытия толщиной 18 см из холодной асфальтобетонной смеси типа БХ  (7·3000/1000)
	1000 м2
	21
	32902,6
	1252,5
	690955
	10402
	26303
	50,96
	1070

	
	
	
	
	
	495,33
	94,78
	
	
	1990
	94,78· ·0,068
	135

	6.
	27-06019-04; К=

=(8–3)/0,5= =10
	На каждые 0,5 см изменения толщины слоя добавлять к ЕР 27-06-019-01
	1000 м2
	21
	5183,66··10
	1,27·

·10
	1088569
	2776
	267
	1,36·10
	286

	
	
	
	
	
	13,22·10
	0,00
	
	
	0
	0
	0

	7.
	Итого прямых затрат
	5085742
	47617
	416019
	
	4981

	
	
	
	
	35612
	
	2422

	8.
	Поправка к заработной плате
	49937
	28570
	21367
	
	

	9.
	Итого прямых затрат с поправкой к заработной плате
	5135680
	76187
	437386
	
	4981

	
	
	
	
	56980
	
	2422

	10.
	Накладные расходы, 142 % от ЗП строителей и машинистов  
	189096
	
	
	
	

	11.
	Сметная заработная плата рабочих, выполняющих работы, учитываемые накладными расходами: 5,1 % от накладных расходов 
	
	9644
	
	
	

	12.
	Нормативная трудоёмкость рабочих, выполняющих работы, учитываемые накладными расходами: 0,0044 от накладных расходов
	
	
	
	
	832

	13.
	Себестоимость СМР (сумма ПЗ с поправкой к ЗП и НР) 
	5324776
	
	
	
	

	14.
	Сметная прибыль от ЗП строителей и машинистов, 95 %
	126508
	
	
	
	

	15.
	Сметная стоимость – сумма себестоимости и прибыли 
	5451284
	
	
	
	

	16.
	Нормативная трудоёмкость по смете – сумма трудоёмкости строителей, машинистов и трудоёмкости работ, учитываемых НР  
	
	
	
	
	8235

	17.
	Зарплата по смете – сумма зарплаты строителей, машинистов и рабочих, выполняющих работы, учитываемые накладными расходами 
	
	142810
	
	
	


Приложение 9

Локальная смета № 4

на устройство водопропускной железобетонной круглой одноочковой трубы диаметром 1,5 м

на автомобильной дороге III т.к. в I зоне Красноярского края 

	Сметная стоимость, тыс. руб.
	139,36

	Нормативная трудоёмкость, тыс. чел.-ч
	0,423

	Сметная заработная плата, тыс. руб.
	7,29

	Составлена в ценах 2001 г. (руб.)

	

	№ п/п
	Шифр

и номер позиции норматива
	Наименование работ 

и затрат
	Ед.

изм.
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Трудоёмкость, чел.-ч

	
	
	
	
	
	прямых затрат
	эксплуатации

машин
	прямых затрат
	оплаты труда 
	эксплуатации машин
	на единицу
	всего

	
	
	
	
	
	оплаты труда 
	в т.ч.

оплаты труда
	
	
	в т.ч.

оплаты труда 
	строителей



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	машинистов

	1
	2
	3
	3а
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	ТЕР 30-01-001-01
	Устройство подушек из щебня под трубу
	100 м3
	0,2
	20891,29
	904,82
	4178
	433
	181
	230,84
	46

	
	
	
	
	
	2165,28
	89,22
	
	
	18
	89,22·

·0,068
	1

	2.
	30-07-002-08
	Укладка звеньев труб
	1 м3
	36
	432,19
	248,41
	15559
	2298
	8943
	6,12
	220

	
	
	
	
	
	63,83
	21,86
	
	
	787
	21,86·

·0,068
	54

	3.
	ТМЦ, Ч.IV
(440-9006)
	Стоимость не учтённых расценкой звеньев труб
	1 м3
	36
	1826,50
	
	65754
	
	
	
	

	Окончание прил. 9

	1
	2
	3
	3а
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	4.
	30-07-014-03
	Укладка оголовков труб
	1 м3
	18
	357,42
	114,23
	6434
	586
	2056
	3,12
	56

	
	
	
	
	
	32,54
	10,11
	
	
	182
	10,11·

·0,068
	12

	5.
	ТМЦ, Ч.IV
(440-9006)
	Стоимость не учтённых расценкой оголовков труб
	1 м3
	18
	1763,16
	
	31737
	
	
	
	

	6.
	Итого прямых затрат
	123668
	3325
	11180
	
	323

	
	
	
	
	987
	
	67

	7.
	Поправка к заработной плате
	2587
	1995
	592
	
	

	8.
	Итого прямых затрат с поправкой к заработной плате
	126255
	5319
	11772
	
	323

	
	
	
	
	1579
	
	67

	9.
	Накладные расходы, 110 % от суммы ЗП строителей и машинистов
	7588
	
	
	
	

	10.
	Сметная заработная плата рабочих, выполняющих работы, учитываемые накладными расходами: 5,1 % от накладных расходов 
	
	387
	
	
	

	11.
	Нормативная трудоёмкость рабочих, выполняющих работы, учитываемые накладными расходами: 0,0044 от накладных расходов
	
	
	
	
	33

	12.
	Себестоимость СМР (сумма ПЗ с поправкой к ЗП и НР) 
	133843
	
	
	
	

	13.
	Сметная прибыль от суммы ЗП строителей и машинистов, 80 %
	5519
	
	
	
	

	14.
	Сметная стоимость – сумма себестоимости и прибыли 
	139362
	
	
	
	

	15.
	Нормативная трудоёмкость по смете – сумма трудоёмкости строителей, машинистов и трудоёмкости работ, учитываемых накладными расходами 
	
	
	
	
	423

	16.
	Зарплата по смете – сумма зарплаты строителей, машинистов и оплаты труда рабочих, выполняющих работы, учитываемые накладными расходами 
	
	7285
	
	
	


Приложение 10

Расчёт № 1

дополнительных затрат на производство работ в зимнее время

	Наименование

работ
	Сметная 

стоимость, 

тыс. руб.
	Нормы дополнительных затрат на зимнее удорожание

в % от сметной

стоимости
	Обоснование норм

дополнительных затрат на зимнее удорожание работ
	Сметная стоимость зимнего удорожания работ, тыс. руб.

	Устройство земляного полотна
	2286,86
	12,8
	ГСН 81-05-02-2001, разд. I, п.3.2
	451,77

	Устройство дорожной одежды 
	5451,28
	1,9
	ГСН 81-05-02-2001, разд. I, п.3.14
	103,57

	Прокладка водопропускных труб
	139,33
	6,1
	ГСН 81-05-02-2001, разд. I, п.3.17
	8,50

	Итого
	7877,47
	
	
	404,79

	Строительство временных зданий и сооружений, 4,1%
	322,98
	404,79/7877,47=0,05
	
	16,15

	Всего
	8200,45
	
	
	420,94


Приложение 11

Объектная смета

стоимости строительства участка автомобильной дороги III т.к. в I зоне Красноярского края

	Сметная стоимость, тыс. руб.
	8750,71

	Нормативная трудоёмкость, тыс. чел.-ч
	43,03

	Сметная заработная плата, тыс. руб.
	622,3


Составлена в ценах 2001 г. (руб.)

	№ п/п
	Номер главы, расчёта, документа
	Наименование работ и затрат
	Сметная стоимость, тыс. руб.
	Трудоёмкость, тыс. чел.-ч
	Сметная ЗП, тыс. руб.
	Единичная стоимость

	
	
	
	строительных работ
	монтажных работ
	оборудования
	прочих работ
	общая
	
	
	

	1.
	Глава 2
	Земляное полотно
	2286,86
	
	
	
	2286,86
	11,73
	233,27
	

	2.
	Глава 3
	Дорожная одежда
	5451,28
	
	
	
	5451,28
	8,23
	142,81
	

	3.
	Глава 4
	Искусственные сооружения
	139,33
	
	
	
	139,33
	0,42
	7,29
	

	4.
	
	Итого по гл.1-8
	7877,47
	
	
	
	7877,47
	20,39
	383,36
	

	5.
	Глава 9
	Временные здания и сооружения, 4,1%
	322,98
	
	
	
	322,98
	
	
	

	6.
	
	Нормативная трудоёмкость, 0,16
	
	
	
	
	
	5,17
	
	

	7.
	
	Сметная зарплата, 19 %
	
	
	
	
	
	
	61,37
	

	8.
	
	Итого по гл.1-9
	8200,45
	
	
	
	8200,45
	23,56
	444,73
	

	9.
	Глава 10
	Прочие работы и затраты
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	Расчёт 1
	Затраты на зимнее удорожание
	420,94
	
	
	
	420,94
	
	
	

	11.
	
	Нормативная трудоёмкость, 0,04
	
	
	
	
	
	16,84
	
	

	12.
	
	Сметная зарплата, 40 %
	
	
	
	
	
	
	168,38
	

	13.
	
	Итого по гл.1-10
	8621,39
	
	
	
	8621,39
	42,40
	613,10
	

	14.
	МДС81-35.2004
	Непредвиденные затраты и работы, 1,5%
	129,32
	
	
	
	129,32
	0,64
	9,20
	

	15.
	
	Всего: сметная стоимость
	8750,71
	
	
	
	8750,71
	43,03
	622,30
	


Приложение 12

Сводный сметный расчёт

стоимости строительства участка автомобильной дороги III т.к. в I зоне Красноярского края

	Сводный сметный расчёт стоимости строительства, тыс. руб.
	52932,54

	В том числе возвратных сумм, тыс. руб.
	76,20

	«___» ______________200__ г.
	

	Составлен в ценах I квартала 2009 г.
	


	№ п/п
	Сметы, расчёты
	Наименование глав, работ, затрат
	Сметная стоимость, тыс. руб.

	
	
	
	строительных работ
	монтажных работ
	оборудования, инвентаря
	прочих  работ
	общая

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	
	Глава 1. Подготовка территории строительства
	
	
	
	
	

	2.
	Расчёт
	1. Оформление земельного участка под строительство (полосы отвода) и разбивочные работы
	
	
	
	
	

	3.
	Расчёт
	1.1. Затраты на отвод земельного участка, выдачу задания и выделение красных линий застройки
	
	
	
	
	

	4.
	Расчёт
	1.2. Затраты на разбивку осей сооружения, перенос их в натуру и закрепление пунктами и знаками
	
	
	
	
	

	5.
	Расчёт
	1.3. Плата за землю при изъятии (выкупе) земельного участка для строительства, а также выплата земельного налога (аренды) в период строительства
	
	
	
	
	

	6.
	Расчёт
	1.4. Затраты, связанные с получением заказчиком и проектной фирмой исходных данных, технических условий на проектирование, проведением согласований по проектным решениям
	
	
	
	
	

	7.
	Расчёт
	1.5. Плата за аренду земельного участка, предоставляемого на период проектирования и строительства
	
	
	
	
	

	8.
	Смета
	1.6. Освобождение территории стройки от строений, насаждений, промышленных отвалов, переселение жильцов
	
	
	
	
	

	Продолжение прил. 12

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	9.
	Смета 
	1.7. Рубка леса и кустарника, корчёвка пней
	
	
	
	
	

	10.
	Смета 
	1.8. Переустройство линий связи
	
	
	
	
	

	11.
	Смета 
	1.9. Переустройство линий электропередачи
	
	
	
	
	

	12.
	Смета 
	1.10. Защита кабеля
	
	
	
	
	

	13.
	Смета 
	1.11.Рекультивация полосы отвода
	
	
	
	
	

	14.
	Смета 
	2. Освоение территории строительства
	
	
	
	
	

	15.
	Смета 
	2.1. Затраты, связанные с компенсацией земель
	
	
	
	
	

	16.
	Смета 
	Итого по гл. 1
	
	
	
	
	

	17.
	
	Глава 2. Земляное полотно
	
	
	
	
	

	18.
	Смета 
	Земляное полотно из обыкновенных грунтов
	2286,86
	
	
	
	2286,86

	19.
	Смета 
	Земляное полотно из дренирующих грунтов
	
	
	
	
	

	20.
	Смета 
	Земляное полотно из скальных грунтов
	
	
	
	
	

	21.
	Смета 
	Земляное полотно из вечномёрзлых грунтов
	
	
	
	
	

	22.
	Смета 
	Буровзрывные работы
	
	
	
	
	

	23.
	Смета 
	Укрепительные работы
	
	
	
	
	

	24.
	
	Итого по гл. 2
	2286,86
	
	
	
	2286,86

	25.
	
	Глава 3. Дорожная одежда
	
	
	
	
	

	26.
	Смета 
	Устройство однослойного покрытия из холодной асфальтобетонной смеси типа БХ толщиной 8 см
	5451,28
	
	
	
	5451,28

	27.
	
	Итого по гл. 3
	5451,28
	
	
	
	5451,28

	28.
	
	Глава 4. Искусственные сооружения
	
	
	
	
	

	29.
	Смета 
	Устройство железобетонной круглой трубы диаметром 1,5 м
	139,33
	
	
	
	139,33

	30.
	Смета 
	Устройство железобетонной прямоугольной трубы  диаметром 2 м
	
	
	
	
	

	31.
	Смета 
	Устройство трубы диаметром 1,5 м из гофрированного металла  
	
	
	
	
	

	32.
	Смета
	Устройство железобетонной круглой трубы диаметром 2 м
	
	
	
	
	

	33.
	Смета
	Устройство железобетонной круглой трубы диаметром 2,5 м
	
	
	
	
	

	34.
	
	Итого по гл. 4
	
	
	
	
	

	Продолжение прил. 12

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	35.
	
	Глава 5. Пересечения и примыкания
	
	
	
	
	

	36.
	Смета 
	Пересечение 
	
	
	
	
	

	37.
	Смета 
	Примыкание 
	
	
	
	
	

	38.
	Смета 
	Путепровод 
	
	
	
	
	

	39.
	Смета 
	Транспортная развязка в двух уровнях
	
	
	
	
	

	40.
	
	Итого по гл. 5
	
	
	
	
	

	41.
	
	Глава 6. Дорожные обустройства и обстановка дороги
	
	
	
	
	

	42.
	Смета 
	Разметка проезжей части дороги
	
	
	
	
	

	43.
	Смета
	Дорожные знаки
	
	
	
	
	

	44.
	Смета 
	Устройство ограждения 
	
	
	
	
	

	45.
	Смета
	Устройство снегозащитных щитов 
	
	
	
	
	

	46.
	
	Итого по гл. 6
	
	
	
	
	

	47.
	
	Глава 7. Дорожная и автотранспортная служба
	
	
	
	
	

	48.
	Смета 
	Автобусная остановка 
	
	
	
	
	

	49.
	Смета 
	Автопавильон 
	
	
	
	
	

	50.
	Смета
	Автозаправочная станция 
	
	
	
	
	

	51.
	Смета
	Площадка для отдыха для водителей и пассажиров 
	
	
	
	
	

	52.
	
	Итого по гл. 7
	
	
	
	
	

	53.
	
	Глава 8. Подъезды к дороге
	
	
	
	
	

	54.
	Смета 
	Подъезд 
	
	
	
	
	

	55.
	Смета 
	Подъезд 
	
	
	
	
	

	56.
	
	Итого по гл. 8
	
	
	
	
	

	57.
	
	Итого по гл.1- 8
	7877,47
	
	
	
	7877,47

	58.
	
	Глава 9. Временные здания и сооружения                      
	
	
	
	
	

	59.
	81-05-01-01
	Временные здания и сооружения, 4,1 % от суммы данных гл. 1-8
	322,98
	
	
	
	322,98

	60.
	
	Итого по гл. 9
	322,98
	
	
	
	322,98

	61.
	
	Итого по гл. 1-9
	8200,45
	
	
	
	8200,45

	Окончание прил. 12

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	62.
	
	Глава 10. Прочие работы и затраты
	
	
	
	
	

	63.
	Расчёт 
	Дополнительные затраты на зимнее удорожание СМР
	420,94
	
	
	
	420,94

	64.
	МДС 81-35
	Средства на организацию подрядных торгов, 0,1%
	
	
	
	8,20
	8,20

	65.
	МДС 81-35
	Затраты на борьбу с энцефалитным клещом, 0,3%
	
	
	
	24,60
	24,60

	66.
	МДС 81-35
	Средства на добровольное страхование, 1% (но не более 3 %)
	
	
	
	82,00
	82,00

	67.
	Расчёт 
	Затраты на перевозку автотранспортом работников, 0,85 %
	
	
	
	69,70
	69,70

	68.
	Расчёт 
	Затраты на выплату вознаграждения за выслугу лет, 1% 
	
	
	
	82,00
	82,00

	69.
	Расчёт 
	Затраты, связанные с передвижным характером работ, 3,7 %
	
	
	
	303,42
	303,42

	70.
	Расчёт 
	Затраты за  непрерывный стаж работы, 0,4 % 
	
	
	
	32,80
	32,80

	71.
	Расчёт 
	Затраты на командировки работников, 0,089% 
	
	
	
	7,30
	7,30

	72.
	Расчёт 
	Дополнительные затраты на снегоборьбу, 0,4 % 
	
	
	
	32,80
	32,80

	73.
	Расчёт 
	Затраты на ведение работ вахтовым методом,1 %
	
	
	
	82,00
	82,00

	74.
	Расчёт 
	Итого по гл. 10
	420,94
	
	
	724,84
	1145,78

	75.
	
	Итого по гл.  1-10
	8621,39
	
	
	7724,84
	9346,22

	76.
	
	Глава 11. Содержание дирекции  строящегося объекта 
	
	
	
	
	

	77.
	Расчёт 
	Затраты на содержание службы заказчика, 1,1%
	
	
	
	102,81
	102,81

	78.
	Расчёт 
	Авторский надзор (0,2 % от суммы данных гл.1-10)
	
	
	
	18,69
	18,69

	79.
	
	Итого по гл. 11
	
	
	
	121,50
	121,50

	80.
	
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы
	
	
	
	
	

	81.
	Смета 
	Проектные и изыскательские работы
	
	
	
	
	

	82.
	Расчёт 
	Проведение экспертизы проектной документации 
	
	
	
	
	

	83.
	
	Итого по гл. 12
	
	
	
	
	

	84
	
	Всего по сводному сметному расчету (гл.1-12)
	8621,39
	
	
	846,34
	9467,73

	85.
	81-35.2004
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты, 3%
	258,64
	
	
	25,39
	284,03

	86.
	
	Всего по сводному сметному расчёту
	8880,03
	
	
	871,73
	9751768

	87.
	
	Всего по ССР в текущих ценах (4,6 – индекс I кв. 2009)
	
	
	
	
	44858,08

	88.
	  №117
	Всего по ССР с учётом НДС, 18%
	
	
	
	
	52932,54
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